

Gemeinde Wustermark

Der Bürgermeister



Informationsvorlage

Nr.: I-042/2017
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortsbeirat Wustermark	05.10.2017	öffentlich
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	10.10.2017	öffentlich
Gemeindevertretung	24.10.2017	öffentlich

Information über die geplante Zeitschiene für die Maßnahme "A 10, km 137 - 140, Ersatzneubau der Bauwerke 70Ü1, 71 und 71Ü1 einschließlich AS Brieselang (L 202)"

Sachverhalt:

In der **Beschlussvorlage Nr.: B-072/2016** wurde dargelegt, dass die Umverlegung der L 202 über das GVZ Wustermark im Jahr 2021 abgeschlossen sein sollte. Innerhalb dieses Zeitrahmens sollten **in der Gemeinde Wustermark** folgende Maßnahmen baulich abgeschlossen sein:

1. Fahrbahnsanierung der Rostocker Straße im GVZ Wustermark (Anteil Gemeinde Wustermark)
2. Verbreiterung der Kuhdammbrücke über den Havelkanal
3. Veränderung der Rampenführung zur Kuhdammbrücke über den Havelkanal
4. Veränderung der Anbindung des Kuhdammweges an die derzeitige L 202
- 5. Neubau der Kuhdammbrücke über die BAB 10**
6. Herstellung einer Verbindung zwischen der Kuhdammbrücke über die BAB 10 und der Rostocker Straße, einschließlich der Herstellung eines Kreisverkehrs im Bereich Kuhdammweg/Rostocker Straße

In der **Informationsvorlage I-023/2016** wurde bereits darüber informiert, dass sich der Gesamtzeitraum für die Umsetzung der oben angeführten Einzelmaßnahmen bis ins Jahr 2022 verlängern könnte.

Nachdem nun am 22.08.2017 im Rathaus Wustermark eine Beratung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, Dienststätte Stolpe (Autobahnamt) zu dem Gesamtbauvorhaben

„Maßnahme A 10, km 137 – 140, Ersatzneubau der Bauwerke
• **70Ü1 - Kuhdammbrücke über die A 10 in der Gemeinde Wustermark,**
• 71 - Schlaggrabenbrücke in der Gemeinde Brieselang und
• 71Ü1 - Brücke über die A 10 in der Gemeinde Brieselang
einschließlich der Anschlussstelle Brieselang (L 202)“

stattgefunden hat, ergibt sich bezüglich des Bauvorhabens „**Neubau der Kuhdammbrücke über die BAB 10**“ folgender aktueller Terminplan:

- Vorentwurf (LPH 3)	15.05.2017 – 31.10.2017
- Bestätigung durch das BMVI	01.11.2017 – 30.04.2018
- Erstellung der Planfeststellungsunterlagen (LPH 4)	01.05.2018 – 31.10.2018
- Planfeststellung	01.11.2018 – 02.11.2020
- Ausführungsplanung und Ausschreibung	03.11.2020 – 29.04.2021
- Vergabeverfahren	03.05.2021 – 31.01.2022
- Ersatzneubau BW 70Ü1	01.03.2022 – 01.09.2022
- Bau Kuhdammweg + Hafenstraße	02.09.2022 – 20.12.2022

Die **Gesamtmaßnahme** soll gemäß beiliegendem Terminplan am **30.04.2026** beendet sein. Weitere Details sind dem Terminplan zu entnehmen.

Anmerkungen: Die relativ lange Bauzeit bis zum 30.04.2026 erfolgt unter der Annahme, dass die Kuhdammbrücke über den Havelkanal nur einen einspurigen Verkehr zulässt.

Sollte es der Gemeinde Wustermark bis zum Jahr 2020 gelingen die Kuhdammbrücke über den Havelkanal zweispurig auszubauen, wird sich die Gesamtbauzeit verringern. An dieser Problematik arbeitet die Gemeindeverwaltung gegenwärtig.

Die zeitlichen Auswirkungen auf das Bauvorhabens „**Neubau der Kuhdammbrücke über die BAB 10**“ werden als marginal eingeschätzt, sollte es der Gemeinde Wustermark bis zum Jahr 2020 gelingen die Kuhdammbrücke über den Havelkanal zweispurig auszubauen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Den betreffenden gemeindlichen Gremien wird lediglich die **aktualisierte Terminkette** hinsichtlich der baulichen Umsetzung der Erneuerung der A 10 im Abschnitt A 10, km 137 – 140 und der damit im Zusammenhang stehenden Bauablauf über die Ersatzneubauten der Bauwerke

- **70Ü1 - Kuhdammbrücke über die A 10 in der Gemeinde Wustermark,**
- 71 - Schlaggrabenbrücke in der Gemeinde Brieselang und
- 71Ü1 - Brücke über die A 10 in der Gemeinde Brieselang

einschließlich der Anschlussstelle Brieselang (L 202) vorgestellt.

Aussagen zur Kostenhöhe für die betreffenden Brückenbauvorhaben in den jeweiligen Gemeinden in Brieselang und Wustermark liegen nicht vor und können dementsprechend auch nicht weitergereicht werden.

Anlagenverzeichnis:

Niederschrift vom 22.08.2017 über die Maßnahme A 10, km 137 – 140, Ersatzneubau der Bauwerke

- **70Ü1 - Kuhdammbrücke über die A 10 in der Gemeinde Wustermark,**
- 71 - Schlaggrabenbrücke in der Gemeinde Brieselang und
- 71Ü1 - Brücke über die A 10 in der Gemeinde Brieselang

einschließlich der Anschlussstelle Brieselang (L 202)

Az.:
22.09.2017