

Gemeinde Wustermark

Der Bürgermeister



Beschlussvorlage

Nr.: B-092/2019
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeindevertretung	13.08.2019	öffentlich

Vergabe von Bauleistungen für das Bauvorhaben "Dreifeld-Sporthalle Schulzentrum Elstal" - Gewerk: Baustrom
Hier: Beratung und Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt zur Vermeidung einer Bauverzögerung für die Vergabe des Gewerks „Baustrom“ mit einem Kostenvolumen von brutto ca. 20.000,00 € die Zuständigkeit für die Vergabe auf den Bürgermeister zu übertragen.

Über das Ergebnis des Vergabeverfahrens ist in der nächstfolgenden Sitzung der Gemeindevertretung zu informieren.

Sachverhalt/ Begründung:

Aufgrund des geringeren Kostenvolumens für dieses Gewerk war vergaberechtlich die Durchführung einer beschränkten Ausschreibung zulässig. Es wurden mit Versendung der Ausschreibungsunterlagen am 26.06.2019 acht Fachfirmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Zur Submission am 23.07.2019 um 13:00 Uhr wurde kein Angebot abgegeben.

Es erfolgte eine sofortige Abfrage bei zwei weiteren Fachfirmen, ob diese die Leistung ausführen und ein Angebot abgeben können. Aber auch diese Fachfirmen gaben an, aus Kapazitätsgründen die Leistung nicht ausführen zu können. Da es bis zur Sitzung der Gemeindevertretung am 13.08.2019 zeitlich nicht möglich sein wird, eine Fachfirma mittels Vergabebeschluss der Gemeindevertretung zu beauftragen, wird mit diesem Beschluss ersucht die Zuständigkeit der Vergabe auf den Bürgermeister zu übertragen. Da der Beginn der Bauarbeiten für die Dreifeld-Sporthalle Anfang September erfolgen soll, kann zur Vermeidung einer relevanten Bauverzögerung mit dem Vergabebeschluss nicht bis zur nächsten Sitzung des Hauptausschusses abgewartet werden.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Unter der
Kostenstelle: 216101
Kostenträger: 21610000
Sachkonto: 09610102 G012

Für das Haushaltsjahr 2018 waren 500.000 € und für den Doppelhaushalt 2019/2020 sind 7.930.000 € eingestellt, so dass für das gesamte Bauvorhaben insgesamt 8.430.000,00 € zur Verfügung stehen.

Vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Beauftragungen von Planungsleistungen und sonstige Leistungen stehen für die bauliche Umsetzung des Erweiterungsneubaus der Grundschule Wustermark noch folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

vergebene Aufträge	Betrag (brutto)	Verbleibende Haushaltsmittel in €
Haushaltsansatz 2018/2019/2020		8.430.000,00 €
Planungsleistungen bis dato	546.139,88 €	7.883.860,12 €
sonstige Leistungen - Bodengutachten, Baufeldfreimachung, Zauneidechsen, rechtl. Beratung, Prüfgebühren Sachverständige	115.468,09 €	7.768.392,03 €
Erweiterter Rohbau	2.458.573,84 €	5.309.818,19 €
Förderanlagen (Aufzug)	54.121,20 €	5.255.696,99 €
Baustrom ca.	20.000,00 €	5.235.696,99 €

Damit ist die Vergabe der o.g. Bauleistung durch ausreichende Haushaltsmittel gesichert.

Anlagenverzeichnis: --

Az.:
01.08.2019