

# Gemeinde Wustermark

## Der Bürgermeister



### Informationsvorlage

Nr.: I-040/2019  
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortsbeirat Elstal	20.11.2019	öffentlich
Ortsbeirat Wustermark	21.11.2019	öffentlich
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	26.11.2019	öffentlich
Haushalts- und Finanzausschuss	27.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung	10.12.2019	öffentlich

### Information über die Vergabe und Abrechnung zum Bau der Pflasterkissen im OT Elstal und im GT Wernitz (Niederhof)

#### Sachverhalt:

Gründe zur Herstellung von Pflasterkissen lagen grundsätzlich in der Reduzierung von Geschwindigkeiten im WG „Heidesiedlung“ im OT Elstal und in der Ortsdurchfahrt des GT Wernitz-Niederhof. Zudem waren die Pflasterkissen im Wohngebiet „Heidesiedlung“ durch Festlegungen im Bebauungsplan E28 „Heidesiedlung“ in Verbindung mit Vorgaben der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Havelland erforderlich. Beide Maßnahmen sind im Doppelhaushalt 2019/2020 der Gemeinde Wustermark berücksichtigt.

Das Bauvorhaben zur Errichtung von zwei zusätzlichen Pflasterkissen im GT Wernitz-Niederhof wurde notwendig, da ein hoher Anteil der Verkehrsteilnehmer bei der Befahrung der Ortsdurchfahrt in Niederhof die ausgeschilderte Tempobegrenzung von 30 km/h nicht eingehalten haben und die Gefahr von Unfällen gerade gegenüber Schulkindern als hoch eingeschätzt wurde. Der Bau der beiden zusätzlichen Pflasterkissen ergänzt das bereits im HH-Jahr 2018 errichtete Pflasterkissen am Ortseingang von Niederhof aus Wernitz kommend.

Mit der Herstellung der vier Pflasterkissen im Bereich des Wohngebietes „Heidesiedlung“, davon wurden zwei Pflasterkissen an den Einmündungen zum „Glockenheidering“ und zwei Pflasterkissen an den Einmündungen zum „Schneeheidering“ errichtet, werden die Vorgaben der Unteren Verkehrsbehörde des Landkreises Havelland umgesetzt. Die Pflasterkissen ermöglichen die Zustimmung der Straßenverkehrsbehörde zur Beschilderung der Straßen „Glockenheidering“ und „Schneeheidering“ des WG „Heidesiedlung“ als „Verkehrsberuhigte Bereiche“ entsprechend der Festlegung des B-Plans E28 „Heidesiedlung“ im OT Elstal.

Folgende Haushaltsansätze zur Herstellung von Pflasterkissen wurden im Doppelhaushalt 2019/2020 der Gemeinde Wustermark berücksichtigt:

- Bau von 2 Stk. zusätzlichen Pflasterkissen im GT Wernitz-Niederhof: 24.000,00 €  
und
- Bau von 4 Stk. Pflasterkissen im WG „Heidesiedlung“ im OT Elstal: 55.000,00 €

Die Submission des Vorhabens „Herstellung der Pflasterkissen im OT Elstal und im GT Wernitz-Niederhof“ fand im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung am 17.05.2019, 10:00 Uhr in der Gemeinde Wustermark statt.

Anzahl der hierzu aufgeforderten Bauunternehmen: 7 Stück

Anzahl der Bauunternehmen, die bis zum 17.05.2019, 10.00 Uhr ein Angebot für die Herstellung der Pflasterkissen abgegeben haben: 3 Stück

#### Submissionsergebnis:

Lfd. Nr..	Bauunternehmen	Angebotssumme -brutto- - € - GT Wernitz	Angebotssumme -brutto- - € - OT Elstal	Bemerkung	Ran g
1	<b>Rask Brandenburg GmbH Klaistower Str. 64/65 14542 Werder/Havel</b>	<b>22.789,69 €</b>	<b>46.529,00 €</b>	---	<b>1</b>
2	STRABAG AG Am Fuchsbau 16 14554 Seddiner See	---	---	Keine Abgabe	
3	HMAS Asphalt- und Straßenbau GmbH An der B 1 Nr. 12 14550 Groß Kreuz	29.049,91 €	54.605,29 €	---	2
4	EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Caputher Chaussee 1a 14552 Michendorf	---	---	Keine Abgabe	
5	Debag GmbH Im Wiesengrund 49 14797 Kloster Lehnin	38.149,02 €	60.106,31 €	---	3
6	Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG Caputher Chaussee 3 14552 Michendorf	---	---	Keine Abgabe	
7	Cold Asphalt Ruhlsdorfer Straße 95 14532 Stahnsdorf	---	---	Keine Abgabe	---

Das Unternehmen RASK Brandenburg GmbH, in der Klaistower Straße 64/65 aus 14542 Werder/Havel hat somit das wirtschaftlichste Angebot für die Bauleistungen zur Durchführung der Pflasterkissen in der Gemeinde Wustermark abgegeben.

Die Beauftragung zur Herstellung der Pflasterkissen im OT Elstal, Heidesiedlung und im GT Wernitz-Niederhof der Gemeinde Wustermark an die Firma Rask Brandenburg lautete wie folgt:

- Herstellung der zwei Pflasterkissen in dem GT Wernitz: 23.000,00 €  
und
- Herstellung der vier Pflasterkissen im OT Elstal: 47.000,00 €

### Abrechnung der Maßnahmen zum Bau der Pflasterkissen:

Instandhaltungsmaßnahme	Angebotssumme -brutto, € -	Auftragssumme -brutto, € -	Abrechnungssumme -brutto, € -
2 Stk. Pflasterkissen im GT Wernitz- Niederhof	22.789,69	23.000,00	24.900,95
4 Stk. Pflasterkissen im OT Elstal, WG „Heidesiedlung“	46.529,00	47.000,00	47.000,00

### Fazit:

Es mussten noch kleinere Teilleistungen (z.B. Aufstellung der Poller). zur vollständigen Ausführung der Maßnahme der Pflasterkissen in Wernitz-Niederhof erfolgen, in deren Folge die Auftragssumme leicht überschritten wurde.

Die Abrechnungshöhe lag im Fall des Vorhabens zur Errichtung der beiden Pflasterkissen im GT Wernitz-Niederhof leicht über der Auftragssumme, jedoch lagen letztendlich beide Vorhaben unterhalb der finanziell berücksichtigten Haushaltsansätze im Doppelhaushalt 2019/2020. Es kam somit zu keinen Mehrbelastungen des Haushaltes der Gemeinde Wustermark.

Die Leistungen der Bauleitung und –überwachung wurden bei den o.g. Maßnahmen durch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung selbst umgesetzt, so dass es hier auch zu keinen zusätzlichen Kosten kam.

### Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Für die Herstellung der beschriebenen Bauvorhaben zur Herstellung der Pflasterkissen im OT Elstal und im GT Wernitz-Niederhof entstanden folgende Kosten, die in den folgenden Abrechnungen dargestellt werden:

1. 4 Stück Pflasterkissen zu den verkehrsberuhigten Bereichen der Heidesiedlung im OT Elstal:

Kostenstelle: 541101  
Kostenträger: 54110000  
Konto: 52210201

- HH-Ansatz im Jahr 2019 unter dem Investitionskonto: 55.000,00 €
- Abrechnung der Investition: 47.000,00 €

2. 2 Stück zusätzliche Pflasterkissen zur Geschwindigkeitsreduzierung in der Ortslage Niederhof:

Kostenstelle: 541101  
Kostenträger: 54110000  
Konto: 52210202

- HH-Ansatz im Jahr 2019 unter dem Investitionskonto: 24.000,00 €
- Abrechnung der Investition: 24.900,95 €

Der HH-Ansatz 2019 zum Bau der zwei zusätzlichen Pflasterkissen im GT Wernitz-Niederhof wurde zwar um 900,95 € gegenüber dem HH-Budget überschritten, in der Summe beider Einzelmaßnahmen zum Aufbau von Pflasterkissen jedoch wurden die geplanten budgetierten Gesamtkosten unterschritten. Die Mehrkosten in der Haushaltsstelle 541101\_52210202 in Höhe von 900,95 € werden durch finanzielle Einsparungen im Konto 541101\_52210201 ausgeglichen.

**Anlagenverzeichnis:**

- Gestaltung der 4 Stk. Pflasterkissen im WG „Heidesiedlung“ im OT Elstal
- Gestaltung von 2 Stk. zusätzlichen Pflasterkissen im GT Wernitz/Niederhof

Az.:  
06.11.2019