

Gemeinde Wustermark

Der Bürgermeister



Beschlussvorlage

Nr.: B-127/2019
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	24.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung	15.10.2019	öffentlich

Festlegung der Zuständigkeit über die Vergabe der Bauleistung - Fenster-/Türanlagen" - für das Bauvorhaben "Dreifeld-Sporthalle Schulzentrum Elstal"

Hier Beratung und Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt zur Vermeidung einer Bauverzögerung für die Vergabe des Gewerks „Fenster-/Türanlagen“ mit einer Kostenberechnung von brutto ca. 328.000,00 € im Rahmen des Bauvorhabens „Dreifeld-Sporthalle Schulzentrum Elstal“ folgende Zuständigkeit für die Vergabe:

Bei Einhaltung einer Kostensteigerung bis 15 % erfolgt die Vergabe für das Gewerk „Fenster-/Türanlagen“ durch den Bürgermeister. Über das Ergebnis des Vergabeverfahrens ist in der nächstfolgenden Sitzung der Gemeindevertretung zu informieren.

Bei einer Kostensteigerung über 15 % soll ein Eilbeschluss vorbereitet und im Rahmen einer Sondersitzung im Zeitraum vom 04.11.2019 – 08.11.2019 beraten und beschlossen werden.

Sachverhalt/ Begründung:

Da der Beginn der Innenausbaugewerke erst erfolgen kann, wenn die Türen und Fenster im Gebäude eingesetzt sind, würde ein Abwarten bis zur nächsten regulären Sitzung der Gemeindevertretung im Dezember eine Bauverzögerung von ca. 4 Wochen zur Folge haben, die sich direkt auf den Fertigstellungstermin der Sporthalle auswirkt.

Zudem entstehen hierdurch auch höhere Kosten für die längere Vorhaltung der Baustelleneinrichtung.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Nur im Falle des Abwartens bis zur nächstfolgenden regulären Sitzung der Gemeindevertretung würden Mehrkosten für die längere Vorhaltung der Baustelleneinrichtung entstehen.

Az.:
09.10.2019