

Gemeinde Wustermark

Der Bürgermeister



Beschlussvorlage

Nr.: B-045/2020
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	18.02.2020	öffentlich
Gemeindevertretung	03.03.2020	öffentlich

Festlegung der Zuständigkeit über die Vergabe des Gewerks "Sportgeräte" für das Bauvorhaben "Dreifeld-Sporthalle Schulzentrum Elstal" **Hier: Beratung und Beschlussfassung**

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt zur Vermeidung einer Bauverzögerung für die Vergabe des Gewerks „Sportgeräte“ mit einem geschätzten Kostenumfang von brutto ca. 200.000,00 € im Rahmen des Bauvorhabens „Dreifeld-Sporthalle Schulzentrum Elstal“, dass die Zuständigkeit für die Vergabe auf den Bürgermeister übertragen wird. Über das Ergebnis des Vergabeverfahrens ist in der nächstfolgenden Sitzung der Gemeindevertretung zu informieren.

Sachverhalt/ Begründung:

Die Submission für dieses Gewerk wird Mitte März 2020 stattfinden. Bei einer durchschnittlichen maximalen zweiwöchigen Angebotsprüfung könnte dann Anfang April 2020 der Auftrag für diese Bauleistung an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben werden. Da bei diesem Gewerk für Sportgeräte wie Kletterstangen, Sprossenwand, Bodenhülsen für Volleyball, Badminton etc. maßgebliche Schnittstellen mit dem Gewerk „Sportboden/Prallwand“ sowie lange Bestellfristen für die Sportgeräte bestehen, ist eine unmittelbare Auftragserteilung nach Abschluss der Angebotsauswertung erforderlich.

Dies ebenfalls vor dem Hintergrund, dass nach Erfahrungen am Erweiterungsneubau der Grundschule Wustermark die sehr wenigen Marktanbieter (hohe Konkurrenzlage) für dieses Gewerk auch Vergaberügen mit einer Nachprüfung durch die Vergabekammer des Landes Brandenburg durchführen. In diesem Fall würde eine Zeitverzögerung von ca. 2 Monaten eintreten, so dass dann zu befürchten wäre, dass die Geräte zur Fertigstellung der Sporthalle ggf. nicht vorhanden sind.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Unter der
Kostenstelle: 216101
Kostenträger: 21610000
Sachkonto: 09610102 G012 und 08210502 – BGA-IT 002

Für das Haushaltsjahr 2018 waren 500.000,00 € und für den Doppelhaushalt 2019/2020 sind 7.930.000,00 € (HH 2019: 3.500.000,00 € und HH 2020 4.430.000,00 €) eingestellt, so dass für das gesamte Bauvorhaben derzeit insgesamt 8.430.000,00 € zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Beauftragungen von Planungsleistungen und sonstige Leistungen stehen für die bauliche Umsetzung der Dreifeldsporthalle noch folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

Kostenübersicht	Betrag (brutto)	Verbleibende Haushaltsmittel in €
Haushaltsansatz 2018/2019/2020		8.430.000,00 €
Planungsleistungen bis dato (IST)	633.389,90 €	7.796.610,10 €
sonstige Leistungen - Bodengutachten, Baufeldfreimachung, Zauneidechsen, rechtl. Beratung, Prüfgebühren Sachverständige, Baugewerke (IST)	201.649,22 €	7.594.960,88 €
Kosten Sachverständige, Hausanschlüsse Strom, z.T. Planungskosten - Reservierte Mittel im Haushalt	259.203,06 €	7.335.757,82 €
Erweiterter Rohbau (Auftragssumme reserviert im HH)	2.458.573,84 €	4.877.183,98 €
Förderanlagen (Aufzug) - vergebene Auftragssumme 54.121,20 € - noch reservierte Mittel im HH:	43.762,64 €	4.833.421,34 €
Baustromanlage (Auftragssumme reserviert im HH)	31.483,59 €	4.801.937,75 €
Gerüstarbeiten (Auftragssumme reserviert im HH)	112.280,76 €	4.689.656,99 €
Elektroarbeiten	735.538,76 €	3.954.118,23 €
Lüftung	176.803,23 €	3.777.315,00 €
Heizung/ Sanitär	547.713,16 €	3.229.601,84 €
Sportgeräte ca.	200.000,00 €	3.029.601,84 €
Trennvorhang	49.337,40 €	2.980.264,44 €
Malerarbeiten	76.187,49 €	2.904.076,95 €
Fliesenarbeiten	148.173,64 €	2.755.903,31 €
Bodenbelagsarbeiten	38.419,79 €	2.717.483,52 €
Schlosserarbeiten	85.507,69 €	2.631.975,83 €
Tischler Möbel	46.234,48 €	2.585.741,35 €
Dacharbeiten	364.697,26 €	2.221.044,09 €
Innentüren	79.235,89 €	2.141.808,20 €
Estricharbeiten	36.400,72 €	2.105.407,48 €
Fenster- und Türanlagen	299.872,27 €	1.805.535,21 €
Trockenbauarbeiten	320.277,36 €	1.485.257,85 €
Sportboden/ Prallwand	467.340,43 €	1.017.917,42 €
Fassadenarbeiten ca.	430.848,59 €	587.068,83 €
Außenanlagen	685.341,61 €	Beauftragung erst mit 1. Nachtragshaushalt 2020