

Gemeinde Wustermark

Der Bürgermeister



Beschlussvorlage

Nr.: B-093/2020
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeindevertretung	30.06.2020	öffentlich

Vergabe einer Lieferleistung für das Bauvorhaben "Erweiterungsneubau Grundschule Wustermark" - IT-Ausstattung - mobile Endgeräte Hier: Beratung und Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, den Auftrag im Rahmen des Bauvorhabens „Erweiterung des Grundschulstandorts Wustermark“

für die/das Leistung/Gewerk	in Höhe von	an die Firma
LOS 41 IT-Ausstattung_ mobile Endgeräte	89.088,60 € (brutto)	circular Informationssysteme GmbH, Schulz-Delitzsch-Straße 36 in 70565 Stuttgart

zu vergeben.

Sachverhalt/ Begründung:

Gemäß dem Beschluss B-173/2017 vom 12.12.2017 wurden Planungsleistungen an das Architekturbüro Sander.Hofrichter Architekten GmbH aus Ludwigshafen vergeben. Mit dem Beschluss B-173/2017 wurden die Leistungsphasen 6 und 7 des Architektenvertrages beauftragt und somit die Leistungen zur Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe von Bauleistungen.

Mit dem Vorliegen der Baugenehmigung wurde mit den Ausführungsplanungen begonnen und mit dem Abschluss der Ausführungsplanung für die Bauleistungen 2017/2018 erfolgten dann die ordnungsgemäßen EU-weiten Ausschreibungs- und Vergabeverfahren.

Budget (gemäß Beschluss-Nr.: B-038/2017 Billigung der Entwurfsplanung) für das Gewerk: IT-Ausstattung – mobile Endgeräte: 150.000,00 €/brutto

Verpreistes Leistungsverzeichnis für das Gewerk:
LOS41 IT-Ausstattung - mobile Endgeräte 129.983,70 €/brutto

Für das EU-Ausschreibungsverfahren (offenes Verfahren) haben sich 24 Firmen auf der Vergabeplattform freischalten lassen.

Anzahl der bis zum 18.06.2020, 10:00 Uhr eingegangenen elektronischen Angebote: 7

Das sachlich und rechnerisch geprüfte Ergebnis der Angebotsprüfung ergab folgenden Sachstand:

Nr.	Bieter	Angebots- summe Brutto - € -	Nach- lass %	Bemerkung	Geprüfte Angebots- summe Brutto - € -	Rang
1	Telcat Multicom GmbH, 39116 Magdeburg	100.311,65	-	-	100.311,65	3
2	Mü. Comp Prenzlau, 17291 Prenzlau	106.903,65	-	-	106.903,65	5
3	Circular Inf. GmbH, 70565 Stuttgart	89.088,60	-	-	89.088,60	1
4	Albacon Systemhaus, 18209 Bad Doberan	114.200,73	-	-	114.200,73	7
5	V-BC.de, 08141 Reinsdorf	102.804,22	-	-	102.804,22	4
6	Dubrau GmbH, 01159 Dresden	93.551,85	-	-	93.551,85	2
7	Netzwert GmbH, 04103 Leipzig	113.118,66	-	-	113.118,66	6

Die Prüfung und Wertung der vorliegenden Angebote erfolgte gemäß § 16 VOL/A unter formellen Gesichtspunkten, z.B. Vollständigkeit der Angebote, Berücksichtigung der Eignung des Bieters (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit), Berücksichtigung unangemessen hoher und niedriger Preise und unter Beachtung des wirtschaftlichsten Angebotes (niedrigste Angebotssumme).

Der Bieter Nr. 3 hat alle mit der Auftragsbekanntmachung und den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen und Nachweise vollständig und mit den geforderten Inhalten eingereicht und somit seine Zuverlässigkeit, Fachkunde und Leistungsfähigkeit nachgewiesen. Weiterhin hat die Prüfung ergeben, dass der Bieter auskömmliche Preise kalkuliert hat und somit ein wertbares Angebot abgegeben hat. Die Preise lassen eine fachgerechte Ausführung der Leistungen durch den Bieter zu.

Dem Bieter circular Informationssysteme GmbH aus 70565 Stuttgart ist somit auf der Grundlage der VOL/A der Zuschlag zu erteilen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Unter dem
Produkt: 21110
Sachkonto: 09610100 G003

stehen für die Haushaltsjahre 2017/2018 insgesamt 8.500.000,00 € für die Baumaßnahme „Erweiterung der Grundschule Wustermark“ zur Verfügung. In der Sitzung der Gemeindevertretung am 24.10.2017 wurde die Baukostenobergrenze auf 10.106.372 € festgelegt, die durch den 1.Nachtrag im Haushalt 2018 entsprechend angepasst wurde. Vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Beauftragungen von Planungs- und Bauleistungen stehen für die bauliche Umsetzung des Erweiterungsneubaus der Grundschule Wustermark noch folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

Abrechnungs- und Auftragssummen		Betrag € (brutto)	Verbleibende Haushaltsmittel in € (Brutto)
Haushaltsansatz 2017/2018			10.106.372,00 €
LOS-Nr	Gewerk		
	Planungsleistungen	1.696.000,00	8.410.372,00 €
	Sonstige Leistungen (Sachverständige, Prüfgebühren, LAGA, SiGeKo, Vermessung, Bodengutachten, Grundstein- legung, Richtfest, Hausanschlüsse)	256.098,13	8.154.273,87 €
01	Erweiterter Rohbau	2.615.114,68	5.539.159,19 €
02	Aufzug	55.695,57	5.483.463,62 €
03	Gerüstbau	118.037,48	5.365.426,14 €
04	Dach- und Klempnerarbeiten	544.426,38	4.820.999,76 €
05	Regenwasserkanalarbeiten	183.305,20	4.637.694,56 €
06	Schwachstrom	270.482,74	4.367.211,82 €
07	Starkstrom	387.646,92	3.979.564,90 €
09	Heizung	205.259,36	3.774.305,54 €
10	Lüftung	141.837,14	3.632.468,40 €
11	Sanitär	278.391,87	3.354.076,53 €
12	WDVS	272.202,45	3.081.874,08 €
13	Metallbauarbeiten	147.300,82	2.934.573,26 €
14	Holz-/Alu-Fenster	371.164,84	2.563.408,42 €
15	Brandschutztüren	76.556,27	2.486.852,15 €
16	Innentüren	121.423,16	2.365.428,99 €
17	Trockenbau	303.890,71	2.061.538,28 €
18	Innenputz	59.884,24	2.001.654,04 €
19	Malerarbeiten	66.939,91	1.934.714,13 €
20	Estrich	98.801,33	1.835.912,80 €
21	Bodenbeläge	67.929,01	1.767.983,79 €
22	Betonwerkstein	82.749,39	1.685.234,40 €
23	Fliesen	104.871,93	1.580.362,47 €
24	Schlosser	31.216,57	1.549.145,90 €
25	Hallenboden / Prallwände	285.897,76	1.263.248,14 €
27	Sporthallenausstattung	72.197,76	1.191.050,38 €
28	Trennvorhang Sporthalle	29.348,37	1.161.702,01 €
29	Mobile Trennwand	41.347,74	1.120.354,27 €
30	Vorhänge_Teppich	8.252,65	1.112.101,62 €
31	Totalverdunkelung	6.866,22	1.105.235,40 €
32	Tischler	78.748,25	1.026.487,15 €
33	WC-Trennwände	13.471,88	1.013.015,27 €
34	Beschilderung	5.823,16	1.007.192,11 €
35	Loose Möblierung	118.174,38	889.017,73 €
36	Fachkabinett	53.216,43	835.801,30 €
38	Baureinigung	20.202,12	815.599,18 €
39	Außenanlagen	557.575,10	258.024,08 €

40	Außenspielgeräte	22.812,30	235.211,78 €
41	Mobile Endgeräte	89.088,60	146.123,18 €
42	Smartboard	38.965,96	107.157,22 €
43	W-LAN	31.951,50	75.205,72 €

Az.:
22.06.2020