
 
 

Gemeinde Wustermark 
Der Bürgermeister 

 

 

  

Seite 1 von 2 

 
Beschlussvorlage 

 
Nr.: B-065/2017 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Haushalts- und 
Finanzausschuss 

12.04.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung 25.04.2017 öffentlich 

 
 
 

Überplanmäßige Ausgabe für das Tiefbauvorhaben "Gestaltung des 
Gutsparks" im Ortsteil Buchow-Karpzow 
Hier: Beratung und Beschlussfassung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in 
Höhe von 34.000,00 € für das Haushaltskonto 54110 - 09610200 SO11 zum Vorhaben „Gestaltung 
des Gutsparks im OT Buchow-Karpzow“. 
 
 
 
Sachverhalt/ Begründung: 
 
Durch die Gemeinde Wustermark ist nach dem erfolgten grundhaften Ausbau der Parkstraße 
(Fertigstellung im Jahr 2014) im Ortsteil Buchow-Karpzow der Gemeinde Wustermark die Gestaltung 
der Freianlagen des Gutsparkes geplant. Dieses Bauvorhaben soll im Jahr 2017 realisiert werden. 
 
Im Rahmen der Umgestaltung der derzeitigen Grünflächen ist es unter der Zurverfügungstellung von 
Fördermitteln geplant, die Freiflächen mit all seinen Anlagen, Einrichtungen und Wegen nach dem 
historischen Bezug und Vorbild wiederherzustellen. Das umfasst insbesondere: 
 

- die Herstellung von Zuwegungen, Zufahrtsbereichen, 
- die Herstellung von Straßenleuchten,  
- die Gestaltung der Parkanlage des Gutsparks durch Wege, Bänke, Boule-Feld und Pavillons 

sowie  
- die landschaftsgärtnerische Aufarbeitung der zur Verfügung stehenden Freiflächen. 

 
Im Vergleich zur kalkulierten Baukostensumme in Höhe von 225.404,14 € auf Basis der 
Schlussrechnungen der in den vergangenen Jahren durchgeführten Baumaßnahmen, liegen die 
abgegebenen Angebote deutlich oberhalb der geplanten Kosten.  
So betragen die angebotenen und rechnerisch geprüften Baukosten der Fa. STRABAG AG aus 14554 
Seddiner See, Fuchsbau 16, als preisgünstigster Bieter, 275.562,52 €.  
 
 
Bei der Kontrolle der Einheitspreise sticht  insbesondere der Erdbau als Gewerk doppelt so hoch aus, 
wie der kalkulierte Preis in der Baukostenschätzung. 
 
Beim Erdbau begründet sich der Preisanstieg, dass die Baubetriebe seit Ende letzten Jahres 
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Probleme haben, Aufbruch- und Aushubmaterial bei Deponien und Baustoffaufbereitern andienen zu 
können. Gründe hier liegen darin, dass die Umweltämter die Baufirmen inzwischen stärker als 
gewohnt auf LAGA-Einstufungen, genehmigten Lagermengen und der Entsorgungspreise 
kontrollieren. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 
unter dem 
 
Produkt:   54110 
Sachkonto:  09610200 SO11 
 
stehen für das Haushaltsjahr 2017: 262.465,00 €  
 
zur baulichen Umsetzung des Vorhabens zur Gestaltung des Gutsparks an der Parkstraße im OT 
Buchow-Karpzow zur Verfügung. 
 
Dem gegenüber entstehen voraussichtliche Gesamtausgaben im HH 2017 in Höhe von:  
 
Baukosten vor Vergabe:   275.562,52 € 
Verbleibende Honorarkosten:       13.865,00 € 
Kosten der archäologischen Baubegleitung:     7.000,00 € 
Voraussichtliche Gesamtkosten:  296.427,52 €. 
 
 
Somit entstehen Mehrkosten in Höhe von 33.962,52 € (296.427,52 € - 262.465,00 €), die durch eine 
überplanmäßige Ausgabe, wie im Folgenden aufgegliedert, gedeckt werden: 
 

1. Deckungskonto 54110 - 09610200 SO27:  
Straßenausbau „Mittelallee im OT WustermarK“ in Höhe von:   8.700,00 € 
 

2. Deckungskonto 54110 - 09610300 SO007:  
Barrierefreier- und sehbehindertengerechten Ausbau von Bushaltestellen im GVZ Wustermark 
in Höhe von:        18.500,00 € 
 

3. Deckungskonto 11140 - 52110000:  
Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen in Höhe von:3.000,00 € 
 

4. Deckungskonto 54110 - 52210000: 
Unterhaltung für Straßen, Wege, Plätzt in Höhe von:    3.800,00 € 

  
  
 
Unter Berücksichtigung dieser Vorgehensweise zur überplanmäßigen Ausgabe ist die Finanzierung 
des Vorhabens „Gestaltung des Gutsparks an der Parkstraße im OT Buchow-Karpzow“ gesichert. 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
 
 
Az.: III/10 
28.03.2017 
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