
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende
1 LP 2 Vorplanung 44 Tage Mon 02.05.16 Don 30.06.16

2 Abgabe Vorplanung WPL 0 Tage Fre 07.10.16 Fre 07.10.16

3 Freigabe Vorplanung WPL 17 Tage Fre 07.10.16 Mon 31.10.16

4 LP 3 Entwurfsplanung 75 Tage Die 01.11.16 Mon 13.02.17

5 Abgabe Entwurfsplanung 0 Tage Mon 13.02.17 Mon 13.02.17

6 LP 4 Genehmigungsplanung 10 Tage Die 14.02.17 Mon 27.02.17

7 Freigabe Entwurfsplanung durch BH 1 Tag Mon 27.02.17 Mon 27.02.17

8 Genehmigungsverfahren (Brandschutz, 
ENEV) Bauamt

67 Tage Die 28.02.17 Mit 31.05.17

9 Übergabe Genehmigungspl. an Fachplaner 1 Tag? Die 28.02.17 Die 28.02.17

10 Erstellung Genehmigungsstatik, Zuarbeit 
LV RB

35 Tage Die 21.03.17 Mon 08.05.17

11 Prüfung Genehmigungssstatik 30 Tage Die 09.05.17 Mon 19.06.17

12 Vorinformation §12 EU 1 Tag? Mit 26.04.17 Mit 26.04.17

13 Erteilung Baugenehmigung 0 Tage Mit 31.05.17 Mit 31.05.17

14 LP 5 Ausführungsplanung 225 Tage Mon 27.02.17 Fre 05.01.18

15 Ausführungsplanung Rohbau 15 Tage Mon 27.02.17 Fre 17.03.17

16 Abgabe Rohling an Fachplaner 1 Tag Mon 20.03.17 Mon 20.03.17

17 koordinerte DB Planung HLS/Elektro 35 Tage Mon 20.03.17 Fre 05.05.17

18 Fertigstellung Planung Rohbau WP2 30 Tage Mon 08.05.17 Fre 16.06.17

19 Schal- und Bewehrungsplanung Statik 60 Tage Mon 19.06.17 Fre 08.09.17

20 Ausführungsplanung  Gebäude Dicht 
(Dach, Fenster)

10 Wochen Mon 19.06.17 Fre 25.08.17

21 Ausführungsplanung TGA 90 Tage Mon 20.03.17 Fre 21.07.17

22 Ausführungsplanung Ausbau 90 Tage Mon 28.08.17 Fre 29.12.17

23 Ausführungsplanung Kanalbau 4 Wochen Mon 05.06.17 Fre 30.06.17

24 Ausführungsplanung Aussenanlagen 7 Wochen Mon 20.11.17 Fre 05.01.18

25 LP 6 Ausschreibung 235 Tage Mon 08.05.17 Fre 30.03.18

26 Ausschreibung Erdbau/Rohbau 6 Wochen Mon 08.05.17 Fre 16.06.17

27 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung 
Erdbau/Rohbau BH/SH

5 Tage Mon 19.06.17 Fre 23.06.17

28 Ausschreibung Gerüst 4 Wochen Don 20.07.17 Mit 16.08.17

29 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung 
Gerüst BH/SH

5 Tage Don 17.08.17 Mit 23.08.17

30 Ausschreibung Aufzug 2 Wochen Mon 19.06.17 Fre 30.06.17

31 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung 
Aufzug BH/SH

5 Tage Mon 03.07.17 Fre 07.07.17

32 Ausschreibung Dachabdichtung 4 Wochen Don 20.07.17 Mit 16.08.17

33 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung 
Dachabdichtung BH/SH

5 Tage Don 17.08.17 Mit 23.08.17

34 Ausschreibung Metallbau u. Oberlicht 5 Wochen Don 31.08.17 Mit 04.10.17

35 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung 
Fassade BH/SH

5 Tage Don 05.10.17 Mit 11.10.17

36 Ausschreibung Holz/ Alufenster 5 Wochen Don 31.08.17 Mit 04.10.17

37 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung 
Fassade BH/SH

5 Tage Don 05.10.17 Mit 11.10.17

38 Ausschreibung WDVS 5 Wochen Don 31.08.17 Mit 04.10.17

39 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung 
WDVS BH/SH

5 Tage Don 05.10.17 Mit 11.10.17

40 Ausschreibung TGA 7 Wochen Mon 24.07.17 Fre 08.09.17

41 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung 
TGA BH/SH

5 Tage Mon 11.09.17 Fre 15.09.17

42 Ausschreibung Kanalbau 2 Wochen Mon 14.08.17 Fre 25.08.17

43 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung 
Kanalbau BH/SH

5 Tage Mon 28.08.17 Fre 01.09.17

44 Ausschreibung Aussenanlagen 6 Wochen Mon 08.01.18 Fre 16.02.18

45 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung 
Außenanlagen BH/SH

5 Tage Mon 19.02.18 Fre 23.02.18

46 Ausschreibungen Grobausbau 12 Wochen Mon 30.10.17 Fre 19.01.18

47 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung 
Grobausbau BH/SH

2 Wochen Mon 22.01.18 Fre 02.02.18

48 Ausschreibungen Feinausbau 10 Wochen Mon 08.01.18 Fre 16.03.18

49 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung 
Feinausbau BH/SH

2 Wochen Mon 19.03.18 Fre 30.03.18

50 LP 7 Vergaben 237 Tage Don 29.06.17 Fre 25.05.18

51 Vergabe Rohbau 53 Tage Don 29.06.17 Mon 11.09.17

52 Bekanntmachung Erdbau/Rohbau 1 Tag Don 29.06.17 Don 29.06.17

53 Angebotsbearbeitung 
Erdbau/Rohbau

35 fTage Don 29.06.17 Don 03.08.17

54 Submission 1 Tag Fre 04.08.17 Fre 04.08.17

55 Vergabempfehlung SH 2,8 Wochen Die 01.08.17 Fre 18.08.17

56 Entscheid Bauherr intern 5 Tage Mon 21.08.17 Fre 25.08.17

57 Gemeindevertreterversammlung 1 Tag Die 22.08.17 Die 22.08.17

58 Bieterinformation, Zuschlagsfrist 16 fTage Mit 23.08.17 Fre 08.09.17

59 Vergabe Rohbau 1 Tag Mon 11.09.17 Mon 11.09.17

60 frühest mgl. Baubeginn Rohbau 
(Erdarbeiten)

1 Tag Mon 25.09.17 Mon 25.09.17

61 Baubeginn Rohbau (Erdarbeiten) 1 Tag Mon 25.09.17 Mon 25.09.17

62 Vergabe Gerüst 58 Tage Don 24.08.17 Mon 13.11.17

63 Bekanntmachung 1 Tag Don 24.08.17 Don 24.08.17

64 Angebotsbearbeitung 35 fTage Don 24.08.17 Don 28.09.17

65 Submission 1 Tag Fre 29.09.17 Fre 29.09.17

66 Vergabempfehlung SH 2 Wochen Mon 02.10.17 Fre 13.10.17

67 Entscheid Bauherr intern 5 Tage Mon 16.10.17 Fre 20.10.17

68 Gemeindevertreterversammlung 1 Tag Die 24.10.17 Die 24.10.17

69 Bieterinformation, Zuschlagsfrist 16 fTage Mit 25.10.17 Fre 10.11.17

70 Vergabe Gerüst 1 Tag Mon 13.11.17 Mon 13.11.17

71 frühest mgl. Baubeginn Gerüst 1 Tag Die 28.11.17 Die 28.11.17

72 Vergabe Aufzug (ELT) 55 Tage Mon 10.07.17 Fre 22.09.17

73 Bekanntmachung 1 Tag Mon 10.07.17 Mon 10.07.17

74 Angebotsbearbeitung 35 fTage Die 11.07.17 Die 15.08.17

75 Submission 1 Tag Die 15.08.17 Die 15.08.17

76 Vergabempfehlung SH 2 Wochen Mit 16.08.17 Die 29.08.17

77 Entscheid Bauherr intern 5 Tage Mit 30.08.17 Die 05.09.17

78 Bieterinformation, Zuschlagsfrist 16 fTage Die 05.09.17 Don 21.09.17

79 Vergabe 1 Tag Fre 22.09.17 Fre 22.09.17

80 frühest mgl. Baubeginn Aufzug 1 Tag Mon 09.10.17 Mon 09.10.17

81 Vergabe Dachabdichtung 58 Tage Don 24.08.17 Mon 13.11.17

82 Bekanntmachung 1 Tag Don 24.08.17 Don 24.08.17

83 Angebotsbearbeitung 35 fTage Don 24.08.17 Don 28.09.17

84 Submission 1 Tag Fre 29.09.17 Fre 29.09.17

85 Vergabempfehlung SH 2 Wochen Mon 02.10.17 Fre 13.10.17

86 Entscheid Bauherr intern 5 Tage Mon 16.10.17 Fre 20.10.17

87 Gemeindevertreterversammlung 1 Tag Die 24.10.17 Die 24.10.17

88 Bieterinformation, Zuschlagsfrist 16 fTage Mit 25.10.17 Fre 10.11.17

89 Vergabe 1 Tag Mon 13.11.17 Mon 13.11.17

90 frühest mgl. Baubeginn Dachabdichtung 1 Tag Die 28.11.17 Die 28.11.17

91 Vergabe Kanalbau (nationale 
Vergabe)

45 Tage Mon 04.09.17 Fre 03.11.17

92 Bekanntmachung 1 Tag Mon 04.09.17 Mon 04.09.17

93 Angebotsbearbeitung 21 Tage Die 05.09.17 Die 03.10.17

94 Submission 1 Tag Mit 04.10.17 Mit 04.10.17

95 Vergabempfehlung SH 1,4 Wochen Don 05.10.17 Fre 13.10.17

96 Entscheid Bauherr intern 5 Tage Mon 16.10.17 Fre 20.10.17

97 Gemeindevertreterversammlung 1 Tag Die 24.10.17 Die 24.10.17

98 Vergabe 1 Tag Fre 03.11.17 Fre 03.11.17

99 frühest mgl. Baubeginn Kanalbau 1 Tag Mon 20.11.17 Mon 20.11.17

100 Vergabe TGA 61 Tage Mon 18.09.17 Mon 11.12.17

101 Bekanntmachung 1 Tag Mon 18.09.17 Mon 18.09.17

102 Angebotsbearbeitung 35 fTage Mon 18.09.17 Mon 23.10.17

103 Submission 1 Tag Mon 23.10.17 Mon 23.10.17

104 Vergabempfehlung SH 2 Wochen Die 24.10.17 Mon 06.11.17

105 Entscheid Bauherr intern 5 Tage Die 07.11.17 Mon 13.11.17

106 Gemeindevertreterversammlung 1 Tag Die 21.11.17 Die 21.11.17

107 Bieterinformation, Zuschlagsfrist 16 fTage Mit 22.11.17 Fre 08.12.17

108 Vergabe 1 Tag Mon 11.12.17 Mon 11.12.17

109 frühest mgl. Baubeginn TGA 1 Tag Die 26.12.17 Die 26.12.17

110 Vergabe Metallbau / Oberlicht 59 Tage Don 12.10.17 Die 02.01.18

111 Bekanntmachung 1 Tag Don 12.10.17 Don 12.10.17

112 Angebotsbearbeitung 35 fTage Don 12.10.17 Don 16.11.17

113 Submission 1 Tag Fre 17.11.17 Fre 17.11.17

114 Vergabempfehlung SH 2 Wochen Mon 20.11.17 Fre 01.12.17

115 Entscheid Bauherr intern 5 Tage Mon 04.12.17 Fre 08.12.17

116 Gemeindevertreterversammlung 1 Tag Die 12.12.17 Die 12.12.17

117 Bieterinformation, Zuschlagsfrist 16 fTage Mit 13.12.17 Fre 29.12.17

118 Vergabe 1 Tag Die 02.01.18 Die 02.01.18

119 frühest mgl. Baubeginn 
(Montageplanung) Metallbau/ Fassade

1 Tag Mit 17.01.18 Mit 17.01.18

120 Vergabe Holz- Alufenster 59 Tage Don 12.10.17 Die 02.01.18

121 Bekanntmachung 1 Tag Don 12.10.17 Don 12.10.17

122 Angebotsbearbeitung 35 fTage Don 12.10.17 Don 16.11.17

lanung WPL

13.02

13.02

ehmigungsplanung 27.02

7 Freigabe Entwurfsplanung durch BH

28.02 31.05

9 Übergabe Genehmigungspl. an Fachplaner

21.03 08.05

12 Vorinformation §12 EU

13 Erteilung Baugenehmigung

LP 5 Ausführungsplanung

15 Ausführungsplanung Rohbau 

16 Abgabe Rohling an Fachplaner 

17 koordinerte DB Planung HLS/Elektro 

18 Fertigstellung Planung Rohbau WP2

19 Schal- und Bewehrungsplanung Statik

20 Ausführungsplanung  Gebäude Dicht (Dach, Fenster)

21 Ausführungsplanung TGA

22 Ausführungsplanung Ausbau 

23 Ausführungsplanung Kanalbau

24 Ausführungsplanung Aussenanlagen

LP 6 Ausschreibung

26 Ausschreibung Erdbau/Rohbau

27 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Erdbau/Rohbau BH/SH

28 Ausschreibung Gerüst

29 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Gerüst BH/SH

30 Ausschreibung Aufzug

31 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Aufzug BH/SH

32 Ausschreibung Dachabdichtung

33 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Dachabdichtung BH/SH

34 Ausschreibung Metallbau u. Oberlicht

35 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Fassade BH/SH

36 Ausschreibung Holz/ Alufenster

37 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Fassade BH/SH

38 Ausschreibung WDVS

39 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung WDVS BH/SH

40 Ausschreibung TGA

41 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung TGA BH/SH

42 Ausschreibung Kanalbau

43 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Kanalbau BH/SH

44 Ausschreibung Aussenanlagen

45 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Außenanlagen BH/SH

46 Ausschreibungen Grobausbau

47 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Grobausbau BH/SH

48 Ausschreibungen Feinausbau

49 Prüfung /Überarbeitung Ausschreibung Feinausbau BH/SH

LP 7 Vergaben

Vergabe Rohbau

29.06 Bekanntmachung Erdbau/Rohbau

53 Angebotsbearbeitung Erdbau/Rohbau

04.08 Submission

55 Vergabempfehlung SH

56 Entscheid Bauherr intern

22.08 Gemeindevertreterversammlung

58 Bieterinformation, Zuschlagsfrist

11.09 Vergabe Rohbau

25.09 frühest mgl. Baubeginn Rohbau (Erdarbeiten)

25.09 Baubeginn Rohbau (Erdarbeiten)

Vergabe Gerüst

63 Bekanntmachung 

64 Angebotsbearbeitung 

65 Submission

66 Vergabempfehlung SH

67 Entscheid Bauherr intern

68 Gemeindevertreterversammlung

69 Bieterinformation, Zuschlagsfrist

70 Vergabe Gerüst

71 frühest mgl. Baubeginn Gerüst

Vergabe Aufzug (ELT)

73 Bekanntmachung 

74 Angebotsbearbeitung 

75 Submission

76 Vergabempfehlung SH

77 Entscheid Bauherr intern

78 Bieterinformation, Zuschlagsfrist

79 Vergabe 

80 frühest mgl. Baubeginn Aufzug

Vergabe Dachabdichtung

82 Bekanntmachung 

83 Angebotsbearbeitung 

84 Submission

85 Vergabempfehlung SH

86 Entscheid Bauherr intern

87 Gemeindevertreterversammlung

88 Bieterinformation, Zuschlagsfrist

89 Vergabe 

90 frühest mgl. Baubeginn Dachabdichtung

Vergabe Kanalbau (nationale Vergabe)

92 Bekanntmachung 

93 Angebotsbearbeitung 

94 Submission

95 Vergabempfehlung SH

96 Entscheid Bauherr intern

98 Vergabe 

99 frühest mgl. Baubeginn Kanalbau

Vergabe TGA

101 Bekanntmachung 

102 Angebotsbearbeitung 

103 Submission

104 Vergabempfehlung SH

105 Entscheid Bauherr intern

106 Gemeindevertreterversammlung

107 Bieterinformation, Zuschlagsfrist

108 Vergabe 

109 frühest mgl. Baubeginn TGA

Vergabe Metallbau / Oberlicht

111 Bekanntmachung 

112 Angebotsbearbeitung 

113 Submission

114 Vergabempfehlung SH

115 Entscheid Bauherr intern

116 Gemeindevertreterversammlung

117 Bieterinformation, Zuschlagsfrist

118 Vergabe 

119 frühest mgl. Baubeginn (Montageplanung) Metallbau/ Fassade
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Don 20.07.17
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Anmerkungen: ‐ Arbeitstage,‐ Start LP4 (Bauantrag) vor Freigabe LP3, Beauftragung LP 5 am 27.2.17,  ‐ kein Winterbau berücksichtigt!



Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende
123 Submission 1 Tag Fre 17.11.17 Fre 17.11.17

124 Vergabempfehlung SH 2 Wochen Mon 20.11.17 Fre 01.12.17

125 Entscheid Bauherr intern 5 Tage Mon 04.12.17 Fre 08.12.17

126 Gemeindevertreterversammlung 1 Tag Die 12.12.17 Die 12.12.17

127 Bieterinformation, Zuschlagsfrist 16 fTage Mit 13.12.17 Fre 29.12.17

128 Vergabe 1 Tag Die 02.01.18 Die 02.01.18

129 frühest mgl. Baubeginn 
(Montageplanung) Holz- Alufenster

1 Tag Mit 17.01.18 Mit 17.01.18

130 Vergabe WDVS 59 Tage Don 12.10.17 Die 02.01.18

131 Bekanntmachung 1 Tag Don 12.10.17 Don 12.10.17

132 Angebotsbearbeitung 35 fTage Don 12.10.17 Don 16.11.17

133 Submission 1 Tag Fre 17.11.17 Fre 17.11.17

134 Vergabempfehlung SH 2 Wochen Mon 20.11.17 Fre 01.12.17

135 Entscheid Bauherr intern 5 Tage Mon 04.12.17 Fre 08.12.17

136 Gemeindevertreterversammlung 1 Tag Die 12.12.17 Die 12.12.17

137 Bieterinformation, Zuschlagsfrist 16 fTage Mit 13.12.17 Fre 29.12.17

138 Vergabe 1 Tag Die 02.01.18 Die 02.01.18

139 frühest mgl. Baubeginn WDVS 1 Tag Mit 17.01.18 Mit 17.01.18

140 Vergabe Aussenanlage 57 Tage Mit 21.02.18 Don 10.05.18

141 Bekanntmachung 1 Tag Mit 21.02.18 Mit 21.02.18

142 Angebotsbearbeitung 35 fTage Fre 23.02.18 Fre 30.03.18

143 Submission 1 Tag Mon 02.04.18 Mon 02.04.18

144 Vergabempfehlung SH 2 Wochen Die 03.04.18 Mon 16.04.18

145 Entscheid Bauherr intern 5 Tage Die 17.04.18 Mon 23.04.18

146 Bieterinformation, Zuschlagsfrist 16 fTage Mon 23.04.18 Mit 09.05.18

147 Vergabe 1 Tag Don 10.05.18 Don 10.05.18

148 frühest mgl. Baubeginn Aussenanlage 1 Tag Fre 25.05.18 Fre 25.05.18

149 Vergabe Grobausbau 10 Wochen Mon 18.12.17 Fre 23.02.18

150 Vergabe Feinausbau 10 Wochen Mon 26.02.18 Fre 04.05.18

151 Ausführung Neubau 335 Tage Mon 25.09.17 Fre 04.01.19

152 Ausführung Rohbau (Erdarbeiten) 135 Tage Mon 25.09.17 Fre 30.03.18

153 Ausführung Aufzug (ELT) 20 Wochen Mon 06.11.17 Fre 23.03.18

154 Ausführung  Gebäude Dicht (Dach, 
Fenster)

7 Wochen Mon 19.03.18 Fre 04.05.18

155 Ausführung Kanalbau 20 Wochen Mon 16.10.17 Fre 02.03.18

156 Ausführung TGA 155 Tage Mon 09.04.18 Fre 09.11.18

157 Ausführung Ausbau 170 Tage Fre 06.04.18 Don 29.11.18

158 Abnahmen 3 Wochen Fre 30.11.18 Don 20.12.18

159 Übergabe 1 Tag Fre 04.01.19 Fre 04.01.19

160 Ausführung Freianlagen 130 Tage Mon 04.06.18 Fre 30.11.18

161 Inbetriebnahme 2 Wochen Mon 24.12.18 Fre 04.01.19
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Anmerkungen: ‐ Arbeitstage,‐ Start LP4 (Bauantrag) vor Freigabe LP3, Beauftragung LP 5 am 27.2.17,  ‐ kein Winterbau berücksichtigt!


