
 
 

Gemeinde Wustermark 
Der Bürgermeister 

 

 

  

Seite 1 von 2 

 
Informationsvorlage 

 
Nr.: I-015/2018 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ortsbeirat Wustermark 19.04.2018 öffentlich 

Ausschuss für Bauen und 
Wirtschaft 

24.04.2018 öffentlich 

Haushalts- und 
Finanzausschuss 

25.04.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung 08.05.2018 öffentlich 

 
 
 

Information zum Sachstand "Brandschutzsanierung in der Grundschule 
Wustermark" 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit dem Beschluss B-028/2015 „Sanierungsprogramm Grundschule Wustermark für den Zeitraum von 
2015 – 2019“ wurden die Prioritätenliste zur Umsetzung der Brandschutzsanierung und weiterer 
Baumaßnahmen für die Grundschule Wustermark beschlossen. 
 
Mit dem Beschluss B-070/2015 zur Erweiterung des Grundschulstandortes Wustermark wurden die 
Flächen und die Raumnutzungen abgestimmt.  
Auf diesen Grundlagen ergeben sich Abhängigkeit zur Brandschutzsanierung des Bestandsgebäudes 
Grundschule. 
 
Da im Erweiterungsneubau das Computerkabinett eingerichtet wird, soll aus dem alten Computerraum 
im Bestandsgebäude der neue Klassenlehrerraum werden. Da die Fertigstellung des 
Erweiterungsneubaus mit dem neuen Computerkabinett nicht zum neuen Schuljahr 2018/19 erfolgt, 
muss bis zum Schuljahr 2019/20 das Computerkabinett im Bestandsgebäude verbleiben.  
Dieser Umstand hat zur Folge, dass sich einzelne Maßnahmen aus der Prioritätenliste von 2018 in 
2019 verschieben. Diese macht es erforderlich, dass die Sanierung und der Umbau der Büroräume im 
Mitteltrakt der Grundschule erst in den Sommerferien 2019 erfolgen können. Vorab werden in den 
Sommerferien 2018 die Beleuchtung, Sicherheitstechnischen Anlagen und Einbruchmeldeanlage in 
diese Räume gelegt und vorgezogen. Damit können in den Fluren die Brandschutz- und 
Schallschutzdecke, sowie die Malerarbeiten abgeschlossenen werden. 
 
In Abstimmung mit der Schule werden folgende Bauleistungen unter Berücksichtigung der 
Prioritätenliste und unter Einhaltung der Haushaltsmittel in 2018 realisiert: 

 Sanierung Flur EG und Haupteingang (inkl. Akustik) 

 Bauliche Brandschutzsanierung Kellergeschoss (Feuerschutztüren) 

 Möblierung der Flure im EG 

 Brandmeldeanlage & Sicherheitsbeleuchtung-Zentrale KG 

 Erdgeschoss: Datennetz Klassenräume, Ergänzung Steckdosen, Leuchten Klassenräume & 
Flur 

 BHKW, Gebäudeautomation, Abschluss des Nahwärmenetzanschlusses zum 
Erweiterungsneubau und zum Rathaus 
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Durch diese Verschiebung der Leistungen ergeben sich folgte finanzielle Auswirkungen in 2018: 

 Kostenschätzung für die Baumaßnahmen = ca. 178.,000 EURO 

 bestehende Aufträge für den Anschluss des Nahwärmenetz = 93.500 EURO 

 Kostenanschlag für Elektroleistungen = 108.308 EURO 
 
Für das Haushaltsjahr 2019 sind dann folgende Baumaßnahmen zur Umsetzung geplant: 

 Umbau & Sanierung Sekretariat, Leitung, Lehrerzimmer EG (inkl. Akustik) 

 Anpassung und Erneuerung der Zaunanlage um das Bestandsgebäude 

 Baulicher Brandschutz in den Kellerräumen 
 
Vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Unterlagen und Informationen wurden die 
Baumaßnahmen in den einzelnen Jahren so gewählt, dass sie jeweils einen in sich abgeschlossenen 
und sinnvollen Bauabschnitt bilden. 
 
Die fehlenden Leistungen gemäß der Prioritätenliste des Jahres 2018 werden durch die 
Haushaltsrestbildung von 2018 in 2019 übernommen.  
Hierdurch ergibt sich keine Veränderung in dem Gesamtbudget für die geplanten 
Komplettierungsmaßnahmen innerhalb der Haushaltsmittel und des abgestimmten Zeitraumes der 
Brandschutzsanierung Grundschule Wustermark. 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
Unter dem  
 
Produkt: 21110 
Sachkonto: 52113000 
 
Haushaltsrest 2017:     120.563,47 € 
Haushaltsansatz 2018:    458.300,00 € 
Gesamthaushaltsmittel 2018   578.863,47 € 
 
Vor dem Hintergrund der Haushaltsmittel 2018, dem Haushaltsrest aus 2017, der über Aufträge 
gebundenen Haushaltsmitteln aus 2017 und der vorliegenden Kostenschätzung für die 
Baumaßnahmen von insgesamt 406.599,99 € sind die Maßnahmen finanziell gesichert. 
 
 
 
 
Az.:  
03.04.2018 
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