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Wirtschaft 
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Gemeindevertretung 10.12.2019 öffentlich 

 
 

Festlegung der Zuständigkeit über die Vergabe des Gewerks "Sportgeräte" für die 
Dreifeld-Sporthalle Schulzentrum Elstal 
Hier: Beratung und Beschlussfassung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt zur Erlangung der Kostensicherheit sowie zur Ver-
meidung einer Bauverzögerung für die Vergabe des Gewerks „Sportgeräte“ mit einem geschätzten 
Kostenumfang von brutto ca. 180.000,00 € im Rahmen des Bauvorhabens „Dreifeld-Sporthalle Schul-
zentrum Elstal“ folgende Zuständigkeit für die Vergabe: 
 
Variante A:  
Die Vergabe für das Gewerk „Sportgeräte“ erfolgt durch den Bürgermeister. Über das Ergebnis des 
Vergabeverfahrens ist in der nächstfolgenden Sitzung der Gemeindevertretung zu informieren. 
 
Variante B: 
Die Vergabe für das Gewerk „Sportgeräte“ erfolgt durch die Gemeindevertretung im Rahmen einer 
Sondersitzung im Zeitraum vom 27.01. – 31.01.2020. 
 
 
Sachverhalt/ Begründung: 
 
Der Zeitablauf für die Vergabe des Gewerks „Sportgeräte“ sah zunächst eine Veröffentlichung der 
Unterlagen am 31.10.19 und eine Submission am 02.12.19 vor. Die danach in der Auswertung 
gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der Kosten sollten in die Anzeige der bereits jetzt erkannten 
Projektmehrkosten einfließen. Jedoch konnte bislang die Abstimmung mit der Schule hinsichtlich der 
erforderlichen bzw. zu erneuernden Geräte noch nicht abgeschlossen werden.  
 
Es wird deshalb im Moment davon ausgegangen, dass Abstimmung, Angebotseinholung und 
Auswertung erst in der 4.Kalenderwoche 2020 abgeschlossen sein werden. Aufgrund der dann 
fortgeschrittenen Bauzeit und den Bestellfristen für die Sportgeräte ist es notwendig, dass die Vergabe 
nach der Auswertung so schnell wie möglich erfolgt. Dies ebenfalls vor dem Hintergrund, dass nach 
Erfahrungen am Erweiterungsneubau der Grundschule Wustermark die sehr wenigen Marktanbieter 
(hohe Konkurrenzlage) für diese Leistungen auch Vergaberügen mit einer Nachprüfung durch die 
Vergabekammer des Landes Brandenburg durchführen. In diesem Fall würde eine Zeitverzögerung 
von ca. 2 Monaten eintreten, so dass dann zu befürchten wäre, dass die Geräte zur Fertigstellung der 
Sporthalle ggf. nicht vorhanden sind. 
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Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
Unter der  
Kostenstelle: 216101 
Kostenträger:   21610000 
Sachkonto: 09610102 G012   und 08210502 – BGA-IT 002 
 
Für das Haushaltsjahr 2018 waren 500.000 € und für den Doppelhaushalt 2019/2020 sind 7.930.000 € 
(HH 2019: 3.500.000,00 € und HH 2020 4.430.000,00 €) eingestellt, so dass für das gesamte Bauvor-
haben insgesamt 8.4300.000,00 € zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund der bereits erfolgten 
Beauftragungen von Planungsleistungen und sonstige Leistungen stehen für die bauliche Umsetzung 
der Dreifeldsporthalle noch folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:  
 
 

Kostenübersicht Betrag (brutto)  

 Verbleibende 

Haushaltsmittel in € 

Haushaltsansatz 2018/2019/2020 8.430.000,00 €              

Planungsleistungen bis dato (IST) 633.389,90 €         7.796.610,10 €              

sonstige Leistungen - 

Bodengutachten, 

Baufeldfreimachung, Zauneidechsen, 

rechtl. Beratung, Prüfgebühren 

Sachverständige, Baugewerke (IST) 171.130,20 €         7.625.479,90 €              

Kosten Sachverständige, 

Hausanschlüsse Strom, 

Planungskosten - Reservierte Mittel 

im Haushalt 259.203,06 €         7.366.276,84 €              

Erweiterter Rohbau (Auftragssumme 

reserviert im HH) 2.458.573,84 €      4.907.703,00 €              

Förderanlagen (Aufzug) - vergebene 

Auftragssumme 54.121,20 € - noch 

reservierte Mitte im HH: 43.762,64 €           4.863.940,36 €              

Baustromanlage (Auftragssumme 

reserviert im HH) 31.483,59 €           4.832.456,77 €              

Gerüstarbeiten (Auftragssumme 

reserviert im HH) 112.280,76 €         4.720.176,01 €              

Elektroarbeiten 735.538,76 €         3.984.637,25 €              

Lüftung 176.803,23 €         3.807.834,02 €              

Heizung/ Sanitär 547.713,16 €         3.260.120,86 €              

Sportgeräte ca. 180.000,00 €         3.080.120,86 €               
 
Damit ist die Vergabe der o.g. Bauleistung durch ausreichende Haushaltsmittel gesichert. 
 
Anlagenverzeichnis: -- 
 
Az.:  
18.11.2019 
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