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Informationsvorlage 

 
Nr.: I-004/2020 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ortsbeirat Wustermark 12.02.2020 öffentlich 

Ausschuss für Bauen und 
Wirtschaft 

18.02.2020 öffentlich 

Haushalts- und 
Finanzausschuss 

19.02.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung 03.03.2020 öffentlich 

 
 

Information über die Vergabe und Abrechnung zum Bau des Pflasterkissens im 
OT Wustermark 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben zur Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ in 
Wustermark war Bestandteil des Haushaltes im Jahr 2019 der Gemeinde Wustermark.  
 
 
Der finanzielle Haushaltsansatz im HH-Jahr 2019 betrug nach einer groben Kostenschätzung: 
 

 Bau eines Pflasterkissens im „Kreuzungsbereich Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark“:
 36.000,00 € 

 
Im Ergebnis der Submission bzw. Angebotseröffnung am 17.05.2019 wurde das wirtschaftlichste 
Angebot in Höhe von 52.063,10 € festgestellt, das wiederum 16.063,10 € über dem geplanten 
finanziellen Budget von 36.000,00 € lag. 
Durch Mittelreserven aus dem gleichen Instandhaltungskonto 541101_52210202 konnte das 
finanzielle Defizit ausgeglichen werden, so dass das Budget letztendlich auf 53.000,00 € aufgestockt 
werden konnte. 
 
Mit der Realisierung dieser Baumaßnahme kam die Verwaltung der Gemeinde Wustermark dem Prüf- 
und Arbeitsauftrag des Ortsbeirates Wustermark und den Hinweisen aus der Bevölkerung nach, 
Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten im 
Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ führt. Ziel war die Verbesserung der Schulwegsicherheit. 
 
 
Im Beschluss B-115/2019 hat sich der Ausschuss für Bauen und Wirtschaft am 24.09.2019 einstimmig 
zur baulichen Gestaltung des Vorhabens ausgesprochen. In der Informationsvorlage I-039/2019 
wurde am 26.09.2019 ebenfalls der Hauptausschuss zur geplanten Gestaltung des Pflasterkissens 
informiert. 
 
Das finanzielle Budget, das auf Grundlage der submittierten Angebote und durch zusätzliche 
Mittelreserven im Instandsetzungskonto in Höhe von 53.000,00 € letztendlich zur Verfügung gestellt 
werden konnte, wurden nicht überschritten. Die Abrechnung der Maßnahme wird im Folgenden 
beschrieben. 
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Die Submission des Vorhabens zur Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungsbereich 
„Mittelallee/Hauptallee“ im Rahmen einer Beschränkten Ausschreibung fand am 17.05.2019, 10:00 
Uhr in der Gemeinde Wustermark statt. 
 
 
Anzahl der hierzu aufgeforderten Bauunternehmen:   7 Stück  
 
Anzahl der Bauunternehmen, die bis zum 17.05.2019, 10.00 Uhr ein Angebot für die Herstellung eines 
Pflasterkissens im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark abgegeben haben: 
         3 Stück 
 
a.) Submissionsergebnis: 
 

Lfd. 
Nr. 

Bauunternehmen Angebotssumme 
-brutto, € 

Bemerkungen Rang 

1 HMAS GmbH, An der B1 Nr. 12, 14550 
Groß Kreutz 

 61.008,97  2 

2 RASK GmbH, Klaistower Str. 64/65, 
14542 Werder/Havel 

 52.063,10  1 

3 Debag GmbH, Im Wiesengrund 49, 
14797 Kloster Lehnin 

111.695,18  3 

 
 
Das Unternehmen RASK GmbH, Klaistower Str. 64/65, 14542 Werder/Havel ist der Gemeinde 
Wustermark im Rahmen vorhergehender Maßnahmen bekannt. Das Unternehmen hat nach oben 
vorgenommener Auswertung das wirtschaftlichste Angebot für die Durchführung der Herstellung des 
Pflasterkissens im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark eingereicht.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde auf Grundlage des Beschlusses B-046/2019 (Übertragung der 
Vergabe von Bauleistungen an den Bürgermeister) vom 02.05.2019 der Auftrag für die beschriebene  
 

 Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungsbereich der „Mittelallee/Hauptallee“ in 
Wustermark in Höhe von 53.000,00 € 

 
mit Datum vom 02.07.2019 an das Bauunternehmen RASK GmbH, Klaistower Str. 64/65, 14542 
Werder/Havel erteilt.  
Die Aufrundung der Auftragssumme um rd. 937,00 € erfolgte auf Höhe des angepassten finanziellen 
Budgets von 53.000,00 €. Dies geschah aus Gründen von zu erwartenden Unvorhersehbarkeiten bei 
einer Gesamtfläche des Pflasterkissens von ca. 230 m². 
 
Die Ausführung der gesamten Bauleistungen zur Herstellung des ca. 230 m² großen Pflasterkissens 
wurde in der Zeit vom 25.11.2019 bis zum 12.12.2019 umgesetzt.  
 
Das Aufbringen von Dreieck-Piktogrammen auf jeder Fahrbahnseite kann witterungsabhängig erst im 
Frühjahr 2020 vorgenommen werden. 
 
 
b.) Abrechnung der Baumaßnahme: 
 

Bauvorhaben Angebotssumme 
-brutto-, € 

Auftragssumme 
-brutto-, € 

Abrechnungssumme 
-brutto-, € 

Herstellung eines 
Pflasterkissens im 
Kreuzungsbereich 
Mittelallee/Haupt-allee in 
Wuster- mark 

 
 
52.063,10 

 
 
53.000,00 

 
 
52.063,10 

 
 
Die Abrechnung der Baukosten zur Herstellung des Pflasterkissens liegt in Höhe des korrigierten und 
angepassten Haushaltsansatzes und der Auftragssumme, so dass es zu keinen Mehrbelastungen des 
Haushaltes der Gemeinde Wustermark kam. 



Seite 3 von 3 

 
Die Leistungen der Bauleitung und –überwachung wurde im Rahmen der Ausführung zum Bau des 
Pflasterkissens durch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung selbst umgesetzt, so dass keine 
zusätzlichen Planungskosten anfielen. 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die beschriebene Ausführung zur Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungsbereich 
„Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark entstanden folgende Kosten, die in der folgenden Abrechnung 
dargestellt wird. 
 

 Die Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ in 
Wustermark wurde wie folgt abgerechnet:  

 
Kostenstelle: 541101 
Kostenträger: 54110000 
Konto:  52210202 
 
HH-Ansatz im Jahr 2019 unter dem o.g. Sachkonto: 53.000,00 € 
Abrechnung der Baumaßnahme:   52.063,10 € 
 
Somit blieben die Ist-/Abrechnungs-Kosten unterhalb des angepassten Haushaltsbudgets.  
 
 
Die baulichen Umsetzungen der zuvor genannten Herstellung des Pflasterkissens im Kreuzungs-
bereich „Mittelallee/Hauptallee“ in Wustermark konnten somit im HH-Jahr 2019 erfolgreich abge-
schlossen werden. 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

- Foto’s zum fertiggestellten Pflasterkissen im Kreuzungsbereich „Mittelallee/Hauptallee“ in 
Wustermark. 

 
 
 
Az.:  
16.01.2020 
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