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Beschlussvorlage 

 
Nr.: B-114/2017 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Bauen und 
Wirtschaft 

08.08.2017 öffentlich 

Haushalts- und 
Finanzausschuss 

09.08.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung 22.08.2017 öffentlich 

 
 
 

Erweiterung des Grundschulstandortes Wustermark 
Hier: Festlegungen zu den Inhalten, Vergabearten und Terminen zur 
Auftragsvergabe 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark beschließt zur Vermeidung einer 
Bauverzögerung für die Vergabe der nachfolgenden Gewerke im Rahmen des Bauvorhabens 
„Erweiterung des Grundschulstandortes Wustermark“ folgende Zuständigkeiten für die Vergabe: 
 

1. Die Vergabe für das Gewerk „Aufzug“ mit einem geplanten Kostenbudget von ca. 50.000 € 
(brutto) erfolgt durch  

Variante A:   die Gemeindevertretung im Rahmen einer Sondersitzung des  
   Gemeindevertretung im Zeitraum vom 30.08. – 05.09.2017 oder 

Variante B:   durch den Bürgermeister. 
 

2. Die Vergabe für das Gewerk „Technische Gebäudeausstattung“ mit einem geplanten 
Kostenbudget von insgesamt ca. 2 Mio. € (brutto) erfolgt durch die Gemeindevertretung im 
Rahmen einer Sondersitzung im Zeitraum vom 13.11. – 21.11.2017.  

 
  
 
 
 
Sachverhalt/ Begründung: 
 
Das Architekturbüro Sander.Hofrichter wurde durch die Verwaltung beauftragt, die Vergabetermine für 
die einzelnen Gewerke des Neubauvorhabens in 2017 möglichst so zu terminieren, dass die 
Vergaben in den regulären Sitzungen der Gemeindevertretung erfolgen können, ohne hierdurch eine 
Bauverzögerung zu verursachen. Für die Vergaben der folgenden Gewerke konnte diese 
Aufgabenstellung erfolgreich umgesetzt werden: 
 
Vergaben auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 
 
22.08.2017   -  Gewerk „Rohbau“    - EU-Vergabe 
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24.10.2017  - Gewerk „Gerüst“    - EU-Vergabe  
   - Gewerk „Dachabdichtung“   - EU-Vergabe 
   - Gewerk „Kanalbau (Niederschlagswasser)“   - nationale Vergabe 
 
12.12.2017  - Gewerk “Metallbau/Oberlicht“    -  EU-Vergabe 
    Gewerk „Alu-/Holzfenster“   -  EU-Vergabe 
    Gewerk „WDVS (Wärmedämmverbundsystem)“ - EU-Vergabe 
 
Für die Gewerke „Aufzug“ und „Technische Gebäudeausstattung“ ist zur Einhaltung des Terminziels 
„Inbetriebnahme des Neubaus zum 31.12.2018“ entweder eine Sonder-Gemeindevertretersitzung 
bzw. hinsichtlich des Gewerks „Aufzug“ ggf. die Übertragung der Zuständigkeit für die Vergabe auf 
den Bürgermeister erforderlich. Als Anlage ist der aktuelle Gesamtterminplan beigefügt.  
Dieser wird hinsichtlich der Vergaben für den Innenausbau in 2018 in den nächsten Monaten 
feinabgestimmt und spätestens zur GV-Sitzung am 12.12.2017 ausgereicht. Auch für diesen weiter 
konkretisierten Gesamtterminplan wird das Ziel sein, die Vergaben möglichst in dem regulären 
Sitzungsturnus der Gemeindevertretung im Jahr 2018 einzutakten.  
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
Unter dem 
 
Produkt: 21110 
Sachkonto: 09610100 G 003 
 
stehen für das Bauvorhaben „Erweiterung der Grundschule Wustermark  
 
bis einschließlich des Haushaltsjahres 2018 insgesamt 9.000.000,00 € zur Verfügung. 
 
Die angeführten Vergaben sind damit gesichert. 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Anlage:  Gesamtterminplan mit Stand vom 20.07.2017 
 
 
Az.:  
26.07.2017 
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