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Nr. Vorgangsname Anfang Fertig stellen,  Sep'18 ~ Okt'18 ' Nov '18 Dez '18 llan'19 ,
| 27.08)3.0910.0917.0924.09)1.10)8.1015.1022.1029.1005.1112.1119.1126.11)3,1210.1217.1224.1231.12)7.0114.0121.0128.01)4
1  Ausschreibung HOAI 2013-Planungsleistungen Kuhdammbriicke iiber Mi05.09.18 Di22.01.19 |
den Havelkanal km 21,390 |
2 Tag der Absendung der Bekanntmachung Mi 05.09.18 ¢ 05.09.
3 Beantwortung evtl. Aufklarungsfragen Mi05.09.18 Di02.10.18 [TS———
4 Frist zur Einreichung von Aufkldrungsfragen Mo 01.10.18 ¢ 01.10.
5 Frist fir den Antrag auf Teilnahme Mo 08.10.18 ¢ 08.10.
6 Auswertung Teilnahmeantrige / Auswahl Bieter Mo 08.10.18 Mo 22.10.18 | ——
P Versand der Aufforderung zur Angebotsabgabe (max. 4 Bieter) Mo 22.10.18 ¢ 22.10.
8 Beantwortung evtl. Aufklarungsfragen Mo 22.10.18 Fr 16.11.18 [ ——.
9 Frist zur Einreichung von Aufklarungsfragen Do 15.11.18 ¢ 15.11.
10 Angebotsfrist / Angebotsoffnung D0 22.11.18 ¢ 2211,
11 Auswertung Erstangebote Do 22.11.18 Fr07.12.18 n——
12 Bietergesprache (max. 4) Mo 10.12.18 Do 13.12.18 B
13 Versand der Aufforderung zur Abgabe finales Angebot Fr14.12.18 ¢ 1412,
14 Angebotsfrist finales Angebot Fr21.12.18 ¢ 21.12.
15 Vorbereitung Vergabeentscheidung Fr21.12.18 Do 10.01.19 [ —
16 Versand Vorinformation (§134 GWB) an unterlegene Bieter Fr11.01.19 ¢ 11.01.
17 Wartefrist vor Zuschlagserteilung Fr11.01.19 Di22.01.19 | ~——
18 Zuschlag- / Bindefrist Di 22.01.19 o 22.01.
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