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Informationsvorlage 

 
Nr.: I-002/2020 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ortsbeirat Wustermark 12.02.2020 öffentlich 

Ausschuss für Bauen und 
Wirtschaft 

18.02.2020 öffentlich 

Haushalts- und 
Finanzausschuss 

19.02.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung 03.03.2020 öffentlich 

 
 

Information über die Vergabe und Abrechnung zum Bau der Pflasterung in den 
Wendebereichen im OT Wustermark 
 
Sachverhalt: 
 
Die Bauvorhaben zur Oberflächenbefestigung in den Wendebereichen „Schwalbenweg“ und „Finken-
weg“ in Wustermark, waren Bestandteil des Haushaltes im Jahr 2019 der Gemeinde Wustermark.  
 
Die finanziellen Haushaltsansätze im HH-Jahr 2019 unter Berücksichtigung erforderlicher Abgänge 
durch ÜPL/APL in den Sachkonten betrugen für die beiden Maßnahmen: 
 

 Baumaßnahme zur Oberflächenbefestigung im Wendebereich „Schwalbenweg“ 
 32.963,25 € 
 
und 
 

 Baumaßnahme zur Oberflächenbefestigung im Wendebereich „Finkenweg“: 
 36.000,00 €. 

 
Beide Maßnahmen zur Oberflächenbefestigung in den Wendebereichen wurden baulich umgesetzt. 
Das finanzielle Budget, das zur Verfügung gestellt werden konnten, wurde innerhalb der baulichen 
Umsetzung der Oberflächenbefestigung des Wendebereiche „Finkenweg“ überschritten. Das 
Finanzbudget zur Oberflächenbefestigung im Wendebereich „Schwalbenweg“ hingegen reichte aus. 
Die Abrechnungen der beiden investiven Maßnahmen werden im Folgenden beschrieben. 
 
Die Submission der Vorhaben zu den Oberflächenbefestigungen in den Wendebereichen im Rahmen 
einer Beschränkten Ausschreibung fand am 29.03.2019, 10:00 Uhr in der Gemeinde Wustermark 
statt. 
 
Anzahl der hierzu aufgeforderten Bauunternehmen: 8 Stück 
 
Anzahl der Bauunternehmen, die bis zum 29.03.2019, 10.00 Uhr ein Angebot für die Herstellung der 
Fahrbahnoberflächen in den Wendebereichen „Schwalbenweg“ und Finkenweg“ abgegeben haben:
        

6 Stück 
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a.) Submissionsergebnis: 
 

Lfd. 
Nr. 

Bauunternehmen Angebotssumme –
brutto-, € für den 
Wendebereich 
Schwalbenweg 

Angebotssumme 
–brutto-, € für den 
Wendebereich 
Finkenweg 

Bemerkung Rang 

 
1 

Rathmann Bau, 
Kienberger Weg 42, 
14621 
Schönwalde/Glien 

 
31.486,27 

 
34.078,09 

 
 

 
2 

 
2 

HMAS GmbH, An der 
B1 Nr. 12, 14550 Groß 
Kreutz 

 
37.762,15 

 
39.073,77 

 
 

 
4 

 
3 

RASK GmbH, 
Klaistower Str. 64/65, 
14542 Werder/Havel 

 
41.859,89 

 
45.029,52 

 
 

 
5 

 
4 

Debag GmbH, Im 
Wiesengrund 49, 
14797 Kloster Lehnin 

 
27.550,40 

 
28.778,48 

 
 

 
1 

 
5 

Eurovia GmbH, 
Caputher Chaussee 1a, 
14552 Michendorf 

 
32.264,92 

 
47.119,61 

 
 

 
3 

 
6 

Strabag AG, Am 
Fuchsbau 16, 14554 
Seddiner See 

 
69.259,13 

 
70.631,32 

 
 

 
6 

 
 
Das Unternehmen Debag GmbH, Im Wiesengrund 49, 14797 Kloster Lehnin ist der Gemeinde 
Wustermark im Rahmen vorhergehender Maßnahmen bekannt. Das Unternehmen hat nach oben vor-
genommener Auswertung die wirtschaftlichsten Angebote für die Durchführung der beiden Ober-
flächenbefestigungen in den Wendebereichen „Schwalbenweg“ und „Finkenweg“ eingereicht.  
 
Vor diesem Hintergrund beschloss der Hauptausschuss gemäß seinen Beschlüssen B-050/2019 und 
B-051/2019 mit Datum vom 02.05.2019, die Aufträge für die beschriebenen Fahrbahnoberflächen in 
den Wendebereichen in der Gemeinde Wustermark in folgenden Höhen zu erteilen: 
 

 Baumaßnahme zur Oberflächenbefestigung im Wendebereich „Schwalbenweg“: 
 27.550,40 € 
 
und 
 

 Baumaßnahme zur Oberflächenbefestigung im Wendebereich „Finkenweg“: 
 28.778,48 €. 

 
Beide Vorhaben zur Fahrbahndeckenherstellung in den o.g. Wendebereichen wurden mit Datum vom 
14.05.2019 an das Bauunternehmen Debag GmbH, Im Wiesengrund 49, 14797 Kloster Lehnin in 
Auftrag gegeben. 
 
b.) Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen: 
 

 
Sanierungsvorhaben 

Angebotssumme 
-brutto, € - 

 

Auftragssumme 
-brutto, € - 

 

Abrechnungssumme 
-brutto, € - 

 

 

Oberflächenherstellung im 
Wendebereich 
„Schwalbenweg“ in 
Wustermark 

27.550,40 27.550,40 27.506,09 

 
Oberflächenherstellung im 
Wendebereich „Finkenweg“ in 
Wustermark 

28.778,48 28.778,48 
 

40.974,79 
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Die Abrechnungshöhe nach Abschluss der investiven Maßnahme zur Oberflächenherstellung des 
Wendebereiches „Schwalbenweg“ liegt unterhalb der Höhe des geplanten HH-Budgets 2019 zur Rea-
lisierung des Vorhabens. 
 
Im Gegensatz hierzu steht die Abrechnungssumme zum ursprünglich geplanten haushaltärischen 
Budgets des Wendebereiches „Finkenweg“ in Höhe von 36.000,00 €.  
Die abzurechnenden Mehrkosten, die sich aus der vorhergehenden Abrechnungssumme ergeben, 
waren zum Zeitpunkt der Budgetaufstellung und der Beauftragung an das Bauunternehmen 
unvorhersehbar und nicht bekannt. 
 
Innerhalb der Ausführung wurden folgende Schäden und Abweichungen an öffentlichen Anlagen 
festgestellt. Ein Abstellen dieser Mängel bzw. Schäden war Voraussetzung, für eine sach- und 
fachgerechten Ausführung und Voraussetzung für eine Langlebigkeit der mit dieser Maßnahme 
fertiggestellten öffentlichen Verkehrsfläche des Wendebereiches „Finkenweg“.  
Konkret handelt es sich um folgende Hauptanteile an Mehr- bzw. Zusatzleistungen: 
 

1. Schäden an den umlaufenden Bordanlagen und an der vorhandenen asphaltierten Drainage-
schicht, 

2. Höhenabweichungen an vorhandenen Oberflächen (asphaltierte Tragschicht als ausgebildete 
Drainageschicht), 

3. Zusätzliche Nachvermessungen an den vorhandenen Oberflächen, 
4. Einbau von zusätzlichen vertikalen Wurzelsperren an der nordöstlichen Seite des Wendebe-

reiches zum Pappelbaumbestand, 
5. Fräßarbeiten an der vorhandenen asphaltierten Drainageschicht, 
6. Einbau von wasserdurchlässigen Drainageschichten, 
7. Erhebliche Mehrmengen an Bettungsmaterial und 
8. Zusätzliche Wurzelrodungen. 

 
Diese finanzielle Mehrbelastung konnte durch Einsparungen in anderen investiven Sachkonten 
aufgefangen werden. Konkret wird dies im nachfolgenden Punkt der „Finanzierung“ erörtert. 
 
Die Leistungen der Bauleitung und –überwachung wurden in beiden Investitionsmaßnahmen zur 
Oberflächenbefestigung in den Wendebereichen „Schwalbenweg“ und „Finkenweg“ durch Mitarbeiter 
der Gemeindeverwaltung selbst umgesetzt, so dass hier keine zusätzlichen Planungskosten anfielen. 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführungen der beschriebenen Leistungen zur Fertigstellung der Oberflächenbefesti-
gungen in den Wendebereichen „Schwalbenweg“ und „Finkenweg“ im OT Wustermark entstanden 
folgende Kosten, die in den folgenden Abrechnungen dargestellt werden: 
 

 Die Baumaßnahme zur Oberflächenbefestigung im Wendebereich „Schwalbenweg“ wurde 
wie folgt abgerechnet:  

 
Kostenstelle: 541101 
Kostenträger: 54110000_09610202 
Konto:  S047 
 

 HH-Ansatz im Jahr 2019 unter dem Investitionskonto unter Berücksichtigung von ÜPL/APL-
Maßnahmen:     32.963,25 € 

 Abrechnung der Investitionsmaßnahme: 27.506,09 € 
 
Somit blieben die Ist-Kosten unter dem Haushaltsbudget für dieses Investitionskonto. Eine Mehrbe-
lastung des Haushaltes der Gemeinde Wustermark konnte vermieden werden  
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 Die Baumaßnahme zur Oberflächenbefestigung im Wendebereich „Finkenweg“ wurde wie 
folgt abgerechnet: 

 
Kostenstelle: 541101 
Kostenträger: 54110000_09610202 
Konto:  S048 
 

 HH-Ansatz im Jahr 2019 unter dem Investitionskonto unter Berücksichtigung von ÜPL/APL-
Maßnahmen:      36.000,00 € 

 Abrechnung der Instandhaltungsmaßnahme:  40.974,79 € 
 
Auf Grund von unvorhersehbaren Mehrarbeiten, die zum Teil nicht ausgeschrieben waren, kam es zu 
den o.g. Mehrbelastungen des Investitionskontos im Haushaltsbudget der Gemeinde Wustermark. 
Diese finanzielle Mehrbelastung konnte durch Einsparungen in den investiven Sachkonten  
 

S049: Gehwegbau Hoppenrader Allee in Wustermark und 
S057: Gehwegbau Mittelallee in Wustermark 
 

ausgeglichen werden. 
 
Die baulichen Umsetzungen der beiden zuvor genannten Investitionsmaßnamen zur Herstellung der 
Fahrbahnoberflächen in den Wendebereichen „Schwalbenweg“ und „Finkenweg“ konnten somit 
ebenfalls im HH-Jahr 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
- Anlage 1: Foto‘s zur Fertigstellung der Fahrbahnoberflächen am Wendebereich des 

Schwalbenweges in Wustermark 
 
- Anlage 2: Foto‘s zur Fertigstellung der Fahrbahnoberflächen am Wendebereich des Finkenweges 

in Wustermark 
 
 
 
Az.:  
16.01.2020 
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