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Informationsvorlage 

 
Nr.: I-019/2020 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeindevertretung 03.03.2020 öffentlich 

 

Information über die Vergabe von Bauleistungen für das Bauvorhaben "Dreifeld-
Sporthalle Schulzentrum Elstal" - Gewerk: "Fassade" 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß dem Beschluss B-143/2019 vom 10.12.2019 wurde für die Vergabe des Gewerkes 
„Fassadenarbeiten“ die Zuständigkeit auf den Bürgermeister übertragen. Über das Ergebnis des 
Vergabeverfahrens wird hiermit informiert: 
 
Als Vergabeverfahren wurde das EU- weite offene Verfahren gewählt. Die Submission fand am 
01.11.2019 statt.  
 
Verpreistes Leistungsverzeichnis des Architekten-/Ingenieurbüros GSAI 
Für das Gewerk Fassadenarbeiten (Los 5):    393.298,89 €/brutto 
 
Anzahl der bis zum 01.11.2019 eingegangenen Angebote: 1 
 

 
Aufgrund nur eines abgegebenen elektronischen Angebots bei gleichzeitiger Überschreitung der 
Schätzkosten des Architekten in Höhe von ca. 174.000 € wurde die Vergabe aus wirtschaftlichen 
Gründen gem. §17(1) VOB/A EU aufgehoben. 
 
Aufgrund der Aufhebung der Vergabe mit Submission am 01.11.2019 wurde das EU- weite 
Verhandlungsverfahren am 06.11.2019 eröffnet. Die Submission hierzu erfolgte am 22.11.2019 mit 
folgendem Ergebnis: 
 
Anzahl der bis zum 22.11.2019 eingegangenen Angebote: 1 
 

Nr. Bieter 
Angebots-

summe 
Brutto - € - 

Nach-
lass 
% 

Bemerkung 
Geprüfte 

Angebotssumme 
Brutto - € - 

Rang 

1 

Glock & Co 
Kirchmöser Bau 

GmbH 
Patendamm 17 

14774 Brandenburg 

567.046,59 / aufgehoben / / 

Nr. Bieter 
Angebots-

summe 
Brutto - € - 

Nach-
lass 
% 

Bemerkung 
Geprüfte 

Angebotssumme 
Brutto - € - 

Rang 

1 

Gepard GmbH 
Sachsenhausener 

Str. 23a 
16515 Oranienburg 

476.415,26 / / 476.415,26 1 
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Durch das gewählte Verhandlungsverfahren konnten gegenüber dem EU- Verfahren zunächst 
90.631,33 €/brutto eingespart werden. 
 
Am 19.12.2019 erfolgte die Verhandlung mit dem Bieter Gepard GmbH. Bei dieser Verhandlung 
wurden weitere Einsparpotentiale erkannt. Es wurde vereinbart, dass diese Einsparungen in einem 
finalen Angebot des Bieters einfließen sollen. Die Angebotsabgabe erfolgte elektronisch bis zum 
24.01.2020: 
 

 
Durch die finale Verhandlung konnten gegenüber dem Angebot des Bieters 1 vom 22.11.2019 noch-
mals 45.566,67 €/brutto eingespart werden. 
 
Das sachlich und rechnerisch geprüfte Ergebnis der abschließenden Angebotsprüfung ergab folgen-
den Sachstand: 
 
Die Prüfung und Wertung des vorliegenden Angebotes erfolgte gemäß VOB/A § 16 a-d unter for-
mellen Gesichtspunkten, z.B. Vollständigkeit des Angebotes, Berücksichtigung der Eignung des 
Bieters (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit), Berücksichtigung unangemessen hoher 
und niedriger Preise. 
 
Der Bieter Nr. 1 hat alle mit der Auftragsbekanntmachung und den Vergabeunterlagen geforderten Er-
klärungen und Nachweise vollständig und mit den geforderten Inhalten eingereicht und somit seine 
Zuverlässigkeit, Fachkunde und Leistungsfähigkeit nachgewiesen. Weiterhin hat die Prüfung ergeben, 
dass der Bieter auskömmliche Preise kalkuliert hat und somit ein wertbares Angebot abgegeben hat. 
Die Preise lassen eine fachgerechte Ausführung der Leistungen durch den Bieter zu. 
 
Dem Bieter Gepard Bauunternehmen GmbH in 16515 Oranienburg wurde somit auf der Grundlage 
der VOB/A der Zuschlag erteilt. 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
Unter der  
Kostenstelle: 216101 
Kostenträger: 21610000 
Sachkonto: 09610102 G012    
 
Für das Haushaltsjahr 2018 waren 500.000 € und für den Doppelhaushalt 2019/2020 sind 7.930.000 € 
eingestellt, so dass für das gesamte Bauvorhaben insgesamt 8.4300.000,00 € zur Verfügung stehen. 
Vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Beauftragungen von Planungsleistungen und sonstige 
Leistungen stehen für die bauliche Umsetzung des Erweiterungsneubaus der Grundschule 
Wustermark noch folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:  
 

Kostenübersicht Betrag (brutto)   
 Verbleibende 
Haushaltsmittel in €  

Haushaltsansatz 2018/2019/2020 
 

          8.430.000,00 €  

Planungsleistungen bis dato (IST)      633.389,90 €            7.796.610,10 €  

Nr. Bieter 
Angebots-

summe 
Brutto - € - 

Nach-
lass 
% 

Bemerkung 
Geprüfte 

Angebotssumme 
Brutto - € - 

Rang 

1 

Gepard GmbH 
Sachsenhausener 

Str. 23a 
16515 Oranienburg 

430.848,59 / / 430.848,59 1 
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sonstige Leistungen - 
Bodengutachten, Baufeldfreimachung, 
Zauneidechsen, rechtl. Beratung, 
Prüfgebühren Sachverständige, 
Baugewerke (IST)      201.649,22 €            7.594.960,88 €  

Kosten Sachverständige, 
Hausanschlüsse Strom, z.T. 
Planungskosten - Reservierte Mittel 
im Haushalt      259.203,06 €            7.335.757,82 €  

Erweiterter Rohbau (Auftragssumme 
reserviert im HH)   2.458.573,84 €            4.877.183,98 €  

Förderanlagen (Aufzug) - vergebene 
Auftragssumme 54.121,20 € - noch 
reservierte Mittel im HH:        43.762,64 €            4.833.421,34 €  

Baustromanlage (Auftragssumme 
reserviert im HH)        31.483,59 €            4.801.937,75 €  

Gerüstarbeiten (Auftragssumme 
reserviert im HH)      112.280,76 €            4.689.656,99 €  

Elektroarbeiten      735.538,76 €            3.954.118,23 €  

Lüftung      176.803,23 €            3.777.315,00 €  

Heizung/ Sanitär      547.713,16 €            3.229.601,84 €  

Sportgeräte ca.      200.000,00 €            3.029.601,84 €  

Trennvorhang        49.337,40 €            2.980.264,44 €  

Malerarbeiten        76.187,49 €            2.904.076,95 €  

Fliesenarbeiten      148.173,64 €            2.755.903,31 €  

Bodenbelagsarbeiten        38.419,79 €            2.717.483,52 €  

Schlosserarbeiten        85.507,69 €            2.631.975,83 €  

Tischler Möbel        46.234,48 €            2.585.741,35 €  

Dacharbeiten      364.697,26 €            2.221.044,09 €  

Innentüren        79.235,89 €            2.141.808,20 €  

Estricharbeiten        36.400,72 €            2.105.407,48 €  

Fenster- und Türanlagen      299.872,27 €            1.805.535,21 €  

Trockenbauarbeiten      320.277,36 €            1.485.257,85 €  

Sportboden/ Prallwand      467.340,43 €            1.017.917,42 €  

Fassadenarbeiten       430.848,59 €               587.068,83 €  

   

Außenanlagen      685.341,61 €  

Beauftragung erst mit 
1. Nachtragshaushalt 
2020 

 
 
 
 
 
Az.:  
05.02.2020 
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