

Gemeinde Wustermark

Der Bürgermeister



Informationsvorlage

Nr.: I-006/2021
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortsbeirat Wustermark	14.04.2021	öffentlich
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	20.04.2021	öffentlich
Haushalts- und Finanzausschuss	21.04.2021	öffentlich
Gemeindevertretung	04.05.2021	öffentlich

Information über den Grob Ablaufplan (Terminkette) für das Bauvorhaben "Bolzplatz/Festwiese" an der Neuen Bahnhofstraße in der Gemeinde Wustermark

Sachverhalt:

Bauvorhaben: Herstellung eines Bolzplatzes und einer Festwiese an der Neuen Bahnhofstraße in der Ortslage Wustermark

Baukosten: geschätzt 1.455.600,00 Euro brutto
Ingenieurkosten: geschätzt 232.500,00 Euro brutto
Ausgleichsmaßnahmen: geschätzt 137.500,00 Euro brutto

Gesamtkosten: geschätzt 1.825.600,00 Euro brutto

Grob Ablaufplan (Terminkette) Stand: 23.02.2021

Veröffentlichung der öffentlichen Ausschreibung der Planungsleistungen auf dem Vergabemarktplatz: März 2021

Vergabe an das Planungsbüro: Mai/Juni 2021

Fertigstellung der Entwurfsplanung: September/Oktober 2021

Beantragung der Fördermittel: Oktober 2021

Fertigstellung der Genehmigungsplanung: Januar 2022

Beginn der öffentlichen Ausschreibung für die Bauleistungen: Mai/Juni 2022

Fertigstellung der Ausschreibungsplanung: Juli/August 2022

Ausreichen des
Zuwendungsbescheides:

August/September 2022

Vergabe der Bauleistung:

September 2022

Baubeginn:

Oktober 2022

Bauende:

Dezember 2023

Az.:
23.03.2021