

# Gemeinde Wustermark

## Der Bürgermeister



### Beschlussvorlage

Nr.: B-124/2016  
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortsbeirat Elstal	16.11.2016	öffentlich
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	22.11.2016	öffentlich
Haushalts- und Finanzausschuss	23.11.2016	öffentlich
Hauptausschuss	24.11.2016	öffentlich

### Vergabe der Bauleistung zur Brandschutzsanierung der Turnhalle Elstal und Herrichtung des Geräteraumes an der Turnhalle Elstal Hier: Beratung und Beschlussfassung

#### Beschlussvorschlag:

#### **Beschlussvorschlag - Nr. 1:**

Es wird beschlossen, den Auftrag

für das Los / Gewerk	in Höhe von	an die Fa.
Abbruchleistungen	14.934,08 €	DIS Service Gmbh, Am Theresenhof 3, 15834 Rangsdorf
Bauhauptleistungen	40.623,92 €	Ruibat Bauausführungen GmbH, Symeonstr. 6c, 12279 Berlin
Metallbau, Fenster, Türen	28.005,13 €	Metallbau Jung GmbH, Gewerbehof 2, 16306 Passow
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	10.259,26 €	Malerfirma M. Knauff e.K., Zu den Luchbergen 50-52, 14641 Nauen
Fertigteilegaragen	13.670,48 €	Zapf GmbH, Nürnberger Str. 38, 95148 Bayreuth
Umkleideräume	16.502,92 €	Helmut Bivour Objekteinrichtungen, Angermünder Str. 43, 16227 Eberswalde
Trockenbauarbeiten	9.917,25 €	Hummel-Bau Potsdam, Habichtweg 15, 14469 Potsdam
<b>ΣΣ</b>	<b>133.913,04 €</b>	

zu vergeben.

#### **Beschlussvorschlag – Nr. 2:**

Es wird beschlossen, dass:

abweichend von den Regelungen der Hauptsatzung die Vergabe der Bauleistungen für das LOS 8 – Elektrotechnik des Bauvorhabens „Brandschutzsanierung der Turnhalle Elstal und Herrichten des Geräteraumes an der Turnhalle Elstal“ auf den Bürgermeister übertragen.

Über die Ergebnisse des ordnungsgemäßen Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens wird sowohl der Ortsbeirat, der Ausschuss für Bauen und Wirtschaft, der Haushalts- und Finanzausschuss als auch die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark in der folgenden planmäßigen Sitzung informiert.

### **Sachverhalt/ Begründung:**

**1:** Durch den Wunsch der Gemeindevertreter die räumlichen Bedingungen in der Turnhalle der Oberschule Elstal, Rudi-Nowack-Str. 1 für den Schulbetrieb und die Sportvereine zu verbessern sollt ein Geräteraumanbau an das bestehende Gebäude errichtet werden.

Bei den fachlichen Planungen zeigt es sich, dass bei diesem Bauvorhaben ein baulicher Eingriff in das Gebäude erfolgen muss, der das Stellen eines Bauantrages erforderlich machte. Hierbei wurden erhebliche Defizite beim Brandschutz und auch in der Nutzung des Dachgeschosses ersichtlich.

Um den aktuellen Brandschutzaufgaben für ein Schulgebäude gerecht zu werden, sind erhebliche Ertüchtigungen an der technischen Gebäudeausrüstung, der Elektronik und am Wand- und Deckenaufbau notwendig.

1. Das Dachgeschoß musste leergezogen werden und darf für eine weitere Nutzung nicht mehr zu Verfügung

stehen. Aus diesem Grund ist es erforderlich den Treppenaufgang mit einer Tür zu verriegeln. Von den

3 Wohnungen dürfen nur noch 2 Wohnungen genutzt werden. Die beiden Wohnungen am vorderen Treppenaufgang werden zu einer Wohnung zusammengelegt, um für den Mieter ein Schlafzimmer- und

Wohnzimmer, wie Mietervertraglich geregelt, herzurichten.

2. Weiterhin werden im vorderen Treppenaufgang die Wohnungstüren sowie die Wand- und Deckenflächen in der Feuerwiderstandsklasse durch den Einbau von T 30 RS erhöht.

3. Zur Gewährleistung der Fluchtwege im Brandfall werden Wohnungsfenster mit einem freien zu öffnenden Querschnitt von 0,5m<sup>2</sup> eingebaut.

4. Der Geräteraum für die Sportgeräte wird in die bestehenden Garagen errichtet und bekommt einen größeren Durchgang zur Turnhalle. In Zukunft werden die Schule und der Tischtennisverein diesen Geräteraum gemeinsam nutzen. Aus diesem Grund erfolgt der Einbau einer Kellertrennwand aus Stabmatten als Raumbtrennung in dieser Fläche. Die äußere Ansicht bleibt im Bestand.

5. In den Außenanlagen werden 2 Fertigteलगарagen errichtet und zusätzlich für die Mieter 3 Parkplätze hergestellt. Die Garagen werden durch die Gemeinde genutzt und dienen als Unterstellmöglichkeit für den Bauhof und für Fundfahräder, da dies bis zum Umbau der Bestandsgaragen zum Geräteraum so gehandhabt wurde.

6. Eine weitere Vorgabe aus dem Baugenehmigungsverfahren ist der Einbau einer Brandmeldezentrale/Hausalarmanlage und Überwachung aller Flächen in der Turnhalle. dies wird im Rahmen dieses Bauvorhabens umgesetzt.

7. Im Foyer der Turnhalle werden Ausbesserungsarbeiten an den Wand- und Deckenflächen vorgenommen.

Außerdem werden für die Schüler, jeweils getrennt nach Geschlechtern, zusätzliche Umkleieräume errichtet.

Mit der planerischen und fachlichen Ingenieurleistung wurde das Ingenieurbüro Dirk Hottelmann aus Potsdam beauftragt, die Aufgrund Ihrer fundierten Kenntnis bei Brandschutzsanierungen ein verlässlicher Partner für die Gemeinde Wustermark bei der kompletten Baumaßnahme ist.

Gemäß der Dritten Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 12.03.2009 ist es bis zum 31.12.2010 möglich, dass eine Beschränkte Ausschreibung auch zulässig ist, wenn der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer 1.000.000,00 € nicht überschreitet, und dass eine

Freihändige Vergabe auch zulässig ist, wenn der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer 100.000,00 € nicht überschreitet.

Abweichend von dieser gesetzlichen Möglichkeit erfolgte aus Gründen eines besseren Wettbewerbes eine Beschränkte Ausschreibung nach VOB/A.

Das sachlich und rechnerisch geprüfte Ergebnis der Angebotsprüfung ergab folgenden Sachstand:

### LOS 1 – Abbruchleistungen

Kostenberechnung des Planer: 12.234,49 €/Brutto  
 Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen: 7  
 Anzahl der bis zum 25.10.2016, 13:00 Uhr eingegangenen Angebote: 1

Bieter – Nr.	Bieter	Angebotssumme EURO/Brutto	Bemerkung	Geprüfte Angebotssumme EURO / Brutto	Rang
1	<b>DISA Service GmbH, Am Theresenhof 3, 15834 Rangsdorf</b>	<b>14.934,08</b>		<b>14.934,08</b>	<b>1</b>
	Gambert GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95, 14532 Stahnsdorf		Kein Angebot abgegeben		
	MüCoLEF GmbH, Zur Dorfstrasse 10, 15806 Zossen		Kein Angebot abgegeben		
	Exakt Fensterrecycling GmbH, Marzahner Straße 21, 13053 Berlin		Kein Angebot abgegeben		
	D&S Abbruch & Entsorgungs GmbH, Johannishofer Weg 4, 16278 Schöneberg		Kein Angebot abgegeben		
	GRÜN-STEIN GmbH, Hauptstraße 13, 14641 Wustermark		Kein Angebot abgegeben		
	Peter Burghardt, R.-Breitscheid-Str. 11-13, 14641 Wustermark		Kein Angebot abgegeben		

Die Prüfung ergab eine Übereinstimmung der geforderten und angebotenen Leistungen. Kein Bieter hat ein Nebenangebot eingereicht.

Die Bieter-Nr. 1 hat für den ausgeschriebenen Leistungsumfang das einzige Angebot abgegeben. Die angebotenen Preise sind erhöht, jedoch angemessen und auskömmlich.

### Los 02 – Bauhauptleistungen

Kostenberechnung des Planer: 29.476,88 €/Brutto  
 Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen: 6  
 Anzahl der bis zum 25.10.2016, 13:30 Uhr eingegangenen Angebote: 2

Bieter-	Bieter	Angebotssumme	Bemerkung	Geprüfte	Rang
---------	--------	---------------	-----------	----------	------

Nr.		EURO/Brutto		Angebotssumme EURO / Brutto	
2	Hummel-Bau Potsdam, Habichtweg 15, 14469 Potsdam	44.608,97		44.608,96	2
	URT GmbH, Clara-Zetkin-Straße 6, 14556 Hohen Neuendorf		Kein Angebot abgegeben		
	Pluspunkt Ausbau GmbH, Kaiserin-Augusta-Straße 66, 12103 Berlin		Kein Angebot abgegeben		
1	<b>Ruibat Bauausführungen GmbH Symeonstraße 6c, 12279 Berlin</b>	<b>40.623,97</b>		<b>40.623,92</b>	<b>1</b>
	Dipl.-Ing. K.-H. Mrosek, Hertfelder Straße 13b, 14641 Nauen		Kein Angebot abgegeben		
	Engel und Partner GmbH, Max-Eyth-Allee 26a, 14469 Potsdam		Kein Angebot abgegeben		

Die Prüfung ergab eine Übereinstimmung der geforderten und angebotenen Leistungen. Kein Bieter hat ein Nebenangebot eingereicht. Das wirtschaftlichste Angebot liegt 37,8% über der geprüften Kostenberechnung des Planers und muss im Bietergespräch geklärt werden.

### Los 03 – Fenster- Türen

Kostenberechnung des Planer: 22.709,76 €/Brutto

Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen: 8

Anzahl der bis zum 25.10.2016, 14:00 Uhr eingegangenen Angebote: 1

Bieter – Nr.	Bieter	Angebotssumme EURO / Brutto	Bemerkungen	Geprüfte Angebotssumme EURO / Brutto	Rang
1	<b>Metallbau Jung GmbH, Gewerbehof 2, 16306 Passow</b>	<b>28.576,66</b>	<b>2,00% Skonto</b>	<b>28.005,13</b>	<b>1</b>
	MHG Metallhandwerk GmbH,		Kein Angebot abgegeben		

	Görisgraben 11, 14776 Brandenburg a.d. Havel				
	Bauschlosserei-Stahlbau Heiko Matysiak, Germendorfer Allee 20, 16515 Oranienburg		Kein Angebot abgegeben		
	JH Metallbau, Wensickendorfer Str. 12, 16515 Oranienburg		Kein Angebot abgegeben		
	Vogler & Vogler GmbH, E.-Dieckhoff-Straße 44 a, 16816 Neuruppin		Kein Angebot abgegeben		
	Metallbau Stoof GmbH, Am Denkmal 10, 14806 Bad Belzig		Kein Angebot abgegeben		
	Otto Metallbau GmbH, Klausdamm 10, 16792 Zehdenick		Kein Angebot abgegeben		
	Kroll Bauelemente GmbH, R.-Breitscheid-Str. 1b, 16816 Neuruppin		Kein Angebot abgegeben		

Die Prüfung ergab eine Übereinstimmung der geforderten und angebotenen Leistungen. Kein Bieter hat ein Nebenangebot eingereicht. Die Bieter-Nr.1 hat für den ausgeschriebenen Leistungsumfang das einzige Angebot abgegeben. Die angebotenen Preise sind erhöht, jedoch angemessen und auskömmlich.

#### Los 04 – Maler- Bodenbelagsarbeiten

Kostenberechnung des Planer: 14.415,55 €/Brutto  
Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen: 6  
Anzahl der bis zum 25.10.2016, 14:30 Uhr eingegangenen Angebote: 1

Bieter - Nr.	Bieter	Angebotssumme EURO / Brutto	Bemerkung	Geprüfte Angebotssumme EURO / Brutto	Rang
1	<b>Matthias Knauff e.K. Zu den Luchbergen 50-52, 14641 Nauen</b>	<b>10.468,63</b>		<b>10.259,26</b>	<b>1</b>
	Farben Naumann Pappelallee 19, 14554 Seddiner See		Kein Angebot abgegeben		
	W.Lüttgens Malereibetrieb GmbH Sperberfeld 33, 14532 Kleinmachnow		Kein Angebot abgegeben		
	Malermmeister Thoralf		Kein Angebot		

	Prosetzky Saarlandstraße 57, 16515 Oranienburg		abgegeben		
	Helmut Schulze Fussbodentechnik Seestraße 17, 14624 Dallgow-Döberitz		Kein Angebot abgegeben		
	Anstriche Wichmann GmbH Märkischer Platz 1, 14624 Dallgow-Döberitz		Kein Angebot abgegeben		

Die Prüfung ergab eine Übereinstimmung der geforderten und angebotenen Leistungen. Kein Bieter hat ein Nebenangebot eingereicht. Das wirtschaftlichste Angebot liegt 28% unter der geprüften Kostenberechnung des Planers und dieser Unterschied muss im Bietergespräch geklärt werden.

## Los 05 – Fertigteilgarage

Kostenberechnung des Planer: 14.415,55 €/Brutto  
Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen: 7  
Anzahl der bis zum 25.10.2016, 15:00 Uhr eingegangenen Angebote: 5

Bieter - Nr.	Bieter	Angebotssumme EURO / Brutto	Bemerkungen	Geprüfte Angebotssumme EURO / Brutto	Rang
4	<b>Zapf GmbH, Nürnberger Straße 38, 95448 Bayreuth</b>	<b>13.397,07</b>	<b>2,0 % Nachlass</b>	<b>13.670,48</b>	<b>1</b>
5	systembox Garagen GmbH, Kronskamp 3, 23866 Nahe		Kein Angebot abgegeben		
	Klaus Petzold, Tharandter Strasse 28, 01723 Wilsdruff		Kein Angebot abgegeben		
3	Rudolf Griesmann, Betonfertigteilewerk GmbH, Gewerbering Nord 7, 01900 Bretnig	15.849,61		15.849,61	2
2	Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH,	15.993,65		15.993,65	4

	Buchhorster Weg 2-10, 21481 Lauenburg/ Elbe				
1	Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG, Portlandstraße 15, 48480 Spelle	16.346,62	2,0 % Nachlass	16.346,63	3
	Otto Metallbau GmbH Klausdamm 10, 16792 Zehdenick		Kein Angebot abgegeben		

Das Angebot des Bieters 5 wird bei der Wertung nicht berücksichtigt, da das Angebot zwar eine günstige Alternative darstellt, aber nicht den Anforderungen des Auftraggebers entspricht. Bieter 5 hat zudem in Rücksprache mit dem Planer nur ein Alternativangebot als Stahlgarage im „Massiv-Lock“ eingereicht. Des Weiteren hat kein Bieter ein Nebenangebot abgegeben. Alle Bieter sind etablierte Fertigteilgaragenbauer und somit können dennoch alle Angebote als auskömmlich und wirtschaftlich betrachtet werden. Das wirtschaftlichste Angebot liegt 1,2% unter der geprüften Kostenberechnung des Planers und muss im Bietergespräch geklärt werden. Die weiteren Angebote liegen 14,6 bis 20,6 % über der Kostenberechnung.

## Los 06 – Umkleide

Kostenberechnung des Planer: 21.584,22 €/Brutto  
Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen: 5  
Anzahl der bis zum 25.10.2016, 15:30 Uhr eingegangenen Angebote: 2

Bieter - Nr.	Bieter	Angebotssumme EURO / Brutto	Bemerkungen	Geprüfte Angebotssumme EURO / Brutto	Rang
	Kehr Sport GmbH Johann-Gottlob-Pfaff-Straße 10, 09405 Zschopau		Kein Angebot abgegeben		
	Erhard Sport Berliner Straße 8, 14797 Lehnin		Kein Angebot abgegeben		
	Sport Thieme GmbH Hemstedter Straße 40, 38368 Grasleben		Kein Angebot abgegeben		
	Zwickauer Trennwände Haubner & Sohn GmbH, Pappelallee 12, 16321 Bernau		Kein Angebot abgegeben		
2	KEMMLIT Bauelemente GmbH An der Rotpfuhlen 13, 16540 Hohen Neuendorf	31.915,80		31.915,80	2
1	<b>Helmut Bivour Objekteinrichtungen Angermünder Str. 43,</b>	<b>16.502,92</b>		<b>16.502,92</b>	<b>1</b>

	<b>16227 Eberswalde</b>				
--	-------------------------	--	--	--	--

Kein Bieter hat ein Nebenangebot abgegeben. Der Bieter 2 hat zu den geforderten Produkten lediglich Alternativen angeboten. Die Prüfung ergab eine Übereinstimmung der geforderten und angebotenen Leistungen. Das wirtschaftlichste Angebot liegt 23,5% unter der geprüften Kostenberechnung des Planers und muss im Bietergespräch geklärt werden. Das weitere Angebot liegt 48 % über der Kostenberechnung. Beim Bieter-Nr. 2 werden die Trennwände durch einen Subunternehmer gefertigt und können daher günstig angeboten werden. Bieter-Nr. 1 erzielt aufgrund der alternativ zur Ausschreibung angebotenen Produkte einen vergleichsweise hohen Preis.

#### LOS 07 – Trockenbau

Kostenberechnung des Planer: 12.508,92 €/Brutto  
Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen: 7  
Anzahl der bis zum 25.10.2016, 16:00 Uhr eingegangenen Angebote: 3

Bieter – Nr.	Bieter	Angebotssumme EURO / Brutto	Bemerkungen	Geprüfte Angebotssumme EURO / Brutto	Rang
1	<b>Hummel-Bau Potsdam Habichtweg 15, 14469 Potsdam</b>	<b>9.917,25</b>			<b>1</b>
2	Ruibat Bauausführungen GmbH Symeonstraße 6c, 12279 Berlin	14.692,41			3
3	Belziger Trockenbau GmbH Lübnitzer Str. 27a, 14806 Bad Belzig	11.327,31			2
	URT GmbH, Clara-Zetkin-Str. 6, 14556 Hohen Neuendorf		Kein Angebot abgegeben		
	Pluspunkt Ausbau GmbH, Kaiserin-Augusta-Str. 66, 12103 Berlin		Kein Angebot abgegeben		
	Dipl.-Ing. K-H. Mrosek, Hertfelder Str. 13b, 14641 Nauen		Kein Angebot abgegeben		
	Engel und Partner GmbH, Max-Eyth-Allee 26a, 14469 Potsdam		Kein Angebot abgegeben		

Die Prüfung ergab eine Übereinstimmung der geforderten und angebotenen Leistungen. Kein Bieter hat ein Nebenangebot eingereicht. Das wirtschaftlichste Angebot liegt 19,1% unter der geprüften Kostenberechnung des Planers und muss im Bietergespräch geklärt werden. Die weiteren Angebote liegen 9,5 % unter bzw. 17,5% über der Kostenberechnung.



Die Prüfung und Wertung der vorliegenden Angebote erfolgte unter

- formellen Gesichtspunkten, z. B. Vollständigkeit und Richtigkeit der Angebote;
- Berücksichtigung der Eignung der Bieter (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit);
- Berücksichtigung unangemessen hoher und niedriger Preise;
- Unter Beachtung das es keine Abweichungen bzw. Änderungen zwischen der eingereichten Angebotssumme und der rechnerisch geprüften Angebotssumme gibt
- Beachtung des wirtschaftlichsten Angebotes

Gemäß Wertung der Angebote nach § 25 VOB/A sind die Angebote die Wirtschaftlichsten.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Gemeindeverwaltung aus den oben angeführten Gründen die Aufträge für die einzelnen Lose an die folgenden aufgeführten Firmen zu vergeben:

- LOS 1 – DISA Service GmbH, Am Theresenhof 3 in 15834 Rangsdorf.
- LOS 2 – Ruibat Bauausführungen, Symeonstr. 6c in 12279 Berlin
- LOS 3 – Metallbau Jung GmbH, Gewerbehof 2 in 16306 Passow
- LOS 4 – Malerfirma M. Knauft e.K., Zu den Luchbergen 50-52 in 14641 Nauen
- LOS 5 – Zapf GmbH, Nürnberger Str. 38 in 95448 Bayreuth
- LOS 6 – Helmut Bivour Objekteinrichtungen, Angermünder Str. 43 in 16227 Eberswalde
- LOS 7 – Hummel Bau Potsdam GmbH, Habichtweg 29 in 14469 Potsdam

**2:  
LOS 08 – Elektrotechnik**

Kostenberechnung des Planer: 28.935,34 €/Brutto  
 Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeförderten Unternehmen: 6  
 Anzahl der bis zum 11.11.2016, 12:00 Uhr eingegangenen Angebote: 0

Bieter - Nr.	Bieter	Angebotssumme EURO / Brutto	Bemerkungen	Geprüfte Angebotssumme EURO / Brutto	Rang
	Elektro Rathenow GmbH W.-Klüz-Str. 10, 14712 Rathenow		Kein Angebot abgegeben		
	El-Hei-Sa-Bau GmbH Brieselang, Forstweg 28, 14656 Brieselang		Kein Angebot abgegeben		
	Elektro Brecht GmbH, Seegefelder Str. 6, 14612 Falkensee		Kein Angebot abgegeben		
	Elektroinstallation scheidlich GmbH, Seegefelder Str. 6, 14612 FAlkensee		Kein Angebot abgegeben		
	Elektro Graffunder, Tannenweg 5, 14669 Ketzin / Havel OT Tremmen		Kein Angebot abgegeben		
	HBF Elektroanlagenbau GmbH, Theodor-Fontane-Str. 19a, 14669 Ketzin / Havel		Kein Angebot abgegeben		

Die Ausschreibung des LOS 8 Elektrotechnik für die Baumaßnahme „Brandschutzsanierung in der Turnhalle Elstal“ wurde mit den vorgenannten Losen ausgeschrieben und als Termin der Submission war der 11.11.2016 angesetzt. Insgesamt wurden 6 Firmen zur Angebotsabgabe angefragt. Bis zum Submissionstermin lagen keine Angebote vor, so dass die Ausschreibung dieses Gewerk erneut erfolgen muss.

Bei dem derzeitigen Sitzungstermin der Ausschüsse und Gemeindevertreter wäre eine Vergabe durch die Gemeindevertreter erst ab frühestens Februar 2017 möglich.

Damit es aber zu keinen Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahme durch Behinderung

des fehlenden Hauptgewerks Elektrotechnik kommt, wird der Beschlussvorschlag auf Übertragung der Zuständigkeit auf den Bürgermeister hinsichtlich der Vergabe für das Bauvorhaben „Brandschutzsanierung der Turnhalle Elstal und Herrichtung des Geräteraumes an der Turnhalle Elstal“ vorgelegt.

Eine Nichtübertragung der Zuständigkeit auf den Bürgermeister führt letztendlich dazu, dass die Baumaßnahme nicht wie geplant noch im Januar 2017 begonnen werden kann, sondern erst Ende Februar. Dadurch könnten dann auch die unterrichtsstörenden Baumaßnahmen nicht in die Winterferien gelegt werden können, die in der 1. Februarwoche sind.

Vor diesem Hintergrund sollten die Gemeindevertreter die Zuständigkeit für die Durchführung eines ordnungsgemäßen Vergabeverfahrens auf den Bürgermeister übertragen.

Die Gemeindevertretung und deren Ausschüsse werden im Nachgang über das Vergabeverfahren informiert.

Damit das Vorhaben zur „Brandschutzsanierung der Turnhalle Elstal und Herrichtung des Geräteraumes an der Turnhalle Elstal“ wie geplant im Januar 2017 beginnen kann, sollte dem Vorschlag der Verwaltung der Gemeinde Wustermark gefolgt werden.

### **Finanzierung:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Unter dem

Produkt: 42410  
Sachkonto: 09610100 G007

stehen für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 226.517,09 € für die Brandschutzsanierungsmaßnahmen in und an der Turnhalle Elstal in der Rudi-Nowack-Str. 1 zur Verfügung.

**Per 07.11.2016 sind unter der oben angeführten Haushaltsstelle noch 193.997,43 € verfügbar.**

**Vor dem Hintergrund der Beauftragung der Lose in einem Gesamtvolumen von € ist die Realisierung des bereits mehrfach genannten Bauvorhabens finanziell gesichert.**

Az.:  
14.11.2016