



### Informationsvorlage

Nr.: I-049/2018  
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortsbeirat Buchow-Karpzow	28.11.2018	öffentlich
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	04.12.2018	öffentlich
Haushalts- und Finanzausschuss	05.12.2018	öffentlich
Hauptausschuss	06.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung	18.12.2018	öffentlich

#### Information zum Sachstand des Planungswettbewerbs für die Sanierung des "Gutshauses Buchow-Karpzow" in der Parkstraße

##### Sachverhalt:

Nachdem die Veröffentlichung der Ausschreibung auf der Homepage der Gemeinde Wustermark erfolgt ist, wurden die in der Informationsvorlage I-034/2018 benannten 5 Planungsbüros aufgefordert ein Angebot abzugeben. Submissionstermin war der 12.10.2018 um 12:00 Uhr.

Zu diesem Termin und auch verspätet wurde kein Angebot eingereicht, deshalb wurde die Ausschreibung aufgehoben. Nach telefonischer Rücksprache ist auf Grund von fehlenden Kapazitäten und voller Büroauslastung eine Teilnahme am Wettbewerb für alle Büros nicht in Frage gekommen.

Nach Rücksprache mit Herrn Mai von der LELF (Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung) über die weitere Verfahrensweise in Bezug auf einen verbleibenden Fördermittelantrag, wurde eine rechtliche Auskunft zum weiteren Vergabeverfahren durch den Vergaberechtsanwalt Dr. Peter Braun empfohlen. Rechtsanwalt Dr. Peter Braun hat die Ausschreibungsunterlagen eingesehen und auf eine Öffentliche Ausschreibung verwiesen.

Herr Dr. Braun wurde hierzu noch einmal gebeten, die Möglichkeit einer Aufhebung der Beschränkten Ausschreibung nach § 48, Abs.1, Pkt. 1 (UVgO) und eine eventuelle Verhandlungsvergabe aufgrund der Aufhebung zu prüfen. Nach seiner Rückmeldung ist hinsichtlich einer zukünftigen Vergabe der Planungsleistung die Veröffentlichung auf der Vergabeplattform unumgänglich um der erforderlichen Transparenz Genüge zu tun.

Am 26.10.2018 wurde die Ausschreibung gemäß dem Beschluss B-131/2018 im Vergabemarktplatz Brandenburg veröffentlicht. Aus der sich nun ergebenden öffentlichen Ausschreibung für die Planungsleistung ergibt sich somit folgende Terminkette:

Submission: 30.11.2018 / 13:00 Uhr  
Bindefrist und Vergabezeitraum: 01.02.2019  
Fertigstellung der Genehmigungsplanung: 31.03.2019

Az.:  
20.11.2018