

## Protokoll zum Abstimmungsgespräch Kostenteilung KP

Projekt: „Änderung von ein- in zweispurige Fahrbahnbreite der Kuhdammbrücke und Umbau Knotenpunkt Kuhdammweg an der L202“

Thema: Abstimmungsgespräch, Kostenteilung

Datum / Uhrzeit: 19.08.2019 / 14:30 Uhr

Besprechungsort: LS DS Potsdam, Steinstraße 104-106, Haus 14c, 14480 Potsdam

Teilnehmer: Frau Lutz IPG  
 Herr Scholz Gemeinde Wustermark  
 Herr Schmidt LS, DS Potsdam  
 Frau Bading VIC PB

Die Teilnehmer werden gebeten, das Protokoll - falls erforderlich - hausintern weiterzuleiten.

TOP	Thema/Beschreibung	Festlegung/ Termin
<b>1</b>	<b>Anlass</b>	
	Gemäß Festlegung im Rahmen der 5. Planungsbesprechung fand eine Abstimmung zur Kostenteilung zwischen den Bau- lastträgern der L202 und des Kuhdammweges statt. Frau Lutz stellte den aktuellen Arbeitsstand der Vorplanung (Stand 11.07.2019, Lageplan M 1 : 1.000) vor.	
<b>2</b>	<b>Ergebnisse</b>	
<b>2.1</b>	<b>Planung</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierungsmöglichkeiten der Trassenführung EKL 4 prüfen, ca. Stat. 0+730 bis 0+780 (kurze Geraden nicht optimal).</li> <li>• Die Entwässerungsmulde im Bereich des Radwegs ist zu bemessen.</li> <li>• Hinter dem Radweg sind Ersatzpflanzungen vorzusehen, dazu ist ein 3 m breiter Streifen im Grunderwerbsplan zu berücksichtigen.</li> <li>• Ergänzend zur Projektabstimmung am 14.08.2019 bei IPG werden folgende Festlegungen getroffen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Ausbau der L 202 ist bis zum Beginn der Bau- strecke Radweg (Bau-km 0+000) vorzuverlegen.</li> <li>- Im Einmündungsbereich L 202/Kuhdammweg ist eine optimierte Trassenführung mit R = 200 zu planen (gemäß Vorschlag VIC PB vom 16.08.2019).</li> <li>- Bei der Planung des Wirtschaftsweges ist zu prüfen, inwieweit die Trasse des alten Kuhdammweges ge- nutzt werden kann.</li> <li>- Festlegung der Anordnung der Zufahrten 3 und 4 nach Gespräch mit den Anliegern.</li> </ul> </li> </ul>	F: IPG/LS  F: LS  F: LS  F: LS  F: LS  F: IPG/LS  F: Gemeinde Wuster- mark

<b>2.2</b>	<p><b>Kostenteilung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Ende der Querungshilfe bildet die Grenze für die Kostenteilung. L 202 einschl. Querungshilfe, Einmündung Zeestower Chaussee, Radweg – Kosten trägt LS Kuhdammweg einschl. Bauwerk 01 – Kosten trägt die Gemeinde Wustermark</li> <li>• Die Kostenteilung wird bereits im Rahmen der Vorplanung berücksichtigt (Kostenschätzung und Kostenteilungsplan).</li> </ul>	<p>F: LS</p> <p>F: IPG/Gemeinde Wustermark/LS</p>
------------	---	--

Einsprüche und Ergänzungen zu diesem Protokoll sind bis zum 27.08.2019 geltend zu machen. Anderenfalls gilt dieses Protokoll als bestätigt.

aufgestellt: Monika Bading  
Datum: 20.08.2019