

Gemeinde Wustermark

Der Bürgermeister



Informationsvorlage

Nr.: I-001/2020
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortsbeirat Wustermark	12.02.2020	öffentlich
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	18.02.2020	öffentlich
Haushalts- und Finanzausschuss	19.02.2020	öffentlich
Gemeindevertretung	03.03.2020	öffentlich

Information über die Vergabe und Abrechnung der Fahrbahndeckensanierung am Kreisverkehr im OT Wustermark

Sachverhalt:

Das Bauvorhaben zur Fahrbahndeckensanierung am Kreisverkehr „Hoppenrader Allee / Mittelallee / Schwalbenweg“ in Wustermark war Bestandteil des Haushaltes im Jahr 2019 der Gemeinde Wustermark.

Der finanzielle Haushaltsansatz im HH-Jahr 2019 betrug für die Maßnahme:

- Fahrbahndeckensanierung am Kreisverkehr „Hoppenrader Allee/Mittelallee/Schwalbenweg“ in Wustermark: 125.000,00 €

Die Maßnahme zur Sanierung der durch Schäden beanspruchten Fahrbahnoberflächen, hierzu gehörte auch der horizontale Innenring des Kreisverkehrs, wurde baulich umgesetzt. Das finanzielle Budget, das zur Verfügung gestellt werden konnte, wurden nicht überschritten. Die Abrechnung der Maßnahme wird im Folgenden beschrieben.

Die Submission des Vorhabens zur Fahrbahndeckensanierung im Rahmen einer Beschränkten Ausschreibung fand am 06.06.2019, 10:00 Uhr in der Gemeinde Wustermark statt.

Anzahl der hierzu aufgeforderten Bauunternehmen: 7 Stück

Anzahl der Bauunternehmen, die bis zum 06.06.2019, 10.00 Uhr ein Angebot für die Fahrbahndeckensanierung am Kreisverkehr „Hoppenrader Allee / Mittelallee / Schwalbenweg“ in Wustermark abgegeben haben: 7 Stück

a.) **Submissionsergebnis:**

Lfd. Nr.	Bauunternehmen	Angebotssumme -brutto-, (€)	Bemerkungen	Rang
1	Rask Brandenburg GmbH, Klaistower Str. 64/65, 14542 Werder/Havel	133.132,49		3
2	STRABAG AG, Am Fuchsbau 16, 14554 Seddiner See	118.476,14		1
3	HMAS Asphalt- und Straßenbau GmbH An der B 1 Nr. 12 14550 Groß Kreuz	147.098,19		4
4	EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Caputher Chaussee 1a 14552 Michendorf	168.803,77		6
55	Debag GmbH Im Wiesengrund 49 14797 Kloster Lehnin	126.624,27		2
6	Cold Asphalt Ruhlsdorfer Straße 95 14532 Stahnsdorf	153.903,94		5
7	Matthei GmbH Berliner Straße 7 d 16727 Velten	284.302,41		7

Das Unternehmen STRABAG AG, Am Fuchsbau 16, 14554 Seddiner See ist der Gemeinde Wustermark im Rahmen vorhergehender Maßnahmen bekannt. Das Unternehmen hat nach oben vorgenommener Auswertung das wirtschaftlichste Angebot für die Durchführung der Fahrbahn-deckensanierung im Bereich des Kreisverkehrs „Hoppenrader Allee / Mittelallee / Schwalbenweg“ in Wustermark eingereicht.

Vor diesem Hintergrund wurde auf Grundlage des Beschlusses B-048/2019 vom 14.05.2019 der Auftrag für die beschriebene

- Fahrbahndeckensanierung im Bereich des Kreisverkehrs „Hoppenrader Allee/Mittelallee/Schwalbenweg“ in Wustermark in Höhe von 125.000,00 €

mit Datum vom 02.07.2019 an das Bauunternehmen STRABAG AG, Am Fuchsbau 16, 14554 Seddiner See erteilt.

Die Ausführung der inneren Kreisverkehrsfläche wurde auf Grundlage der mit Beschluss B-120/2019 vom 15.10.2019 abgestimmten Ausführungsgestaltung „CreaPrint Verfahren bzw. Street-Print-Verfahren“ baulich in der Zeit vom 28.10.2019 bis zum 13.11.2019 umgesetzt.

Die Auftragshöhe lag um 10.000,00 € über dem im Beschluss B-048/2019 zur Verfügung stehenden HH-Ansatz von 115.000,00 € und um rd. 6.500,00 € über der Angebotssumme. Gründe hierfür lagen in Unvorhersehbarkeiten, die durchaus im Rahmen von möglichen Schäden auf den Binder-/Tragschichten anzutreffen gewesen wären.

b.) Abrechnung der Sanierungsmaßnahme:

Sanierungsvorhaben	Angebotssumme -brutto-, €	Auftragssumme -brutto-, €	Abrechnungssumme -brutto-, €
Fahrbahndeckensanierung am Kreisverkehr der Hoppenrader Allee in Wustermark	118.476,14	125.000,00	112.902,51

Die Abrechnung der Fahrbahndeckensanierungsmaßnahme liegt unterhalb der angesetzten Kosten des Haushaltsansatzes und der Auftragssumme, so dass es zu keinen Mehrbelastungen des Haushaltes der Gemeinde Wustermark kam.

Die Leistungen der Bauleitung und -überwachung wurde im Rahmen der Ausführung der Fahrbahndeckensanierungsmaßnahme durch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung selbst umgesetzt, so dass hier keine zusätzlichen Planungskosten anfielen.

Finanzierung:

Durch die Ausführungen der beschriebenen Fahrbahndeckensanierung im Bereich des Kreisverkehrs „Hoppenrader Allee/Mittelallee/Schwalbenweg“ in Wustermark entstanden folgende Kosten, die in der folgenden Abrechnung dargestellt wird.

- Die Fahrbahndeckensanierung Wustermark im Bereich des Kreisverkehrs „Hoppenrader Allee/Mittelallee/Schwalbenweg“ in Wustermark wurde wie folgt abgerechnet:

Kostenstelle: 541101
Kostenträger: 54110000
Konto: 52210202

HH-Ansatz im Jahr 2019 unter dem Instandhaltungskonto: 125.000,00 €
Abrechnung der Instandhaltungsmaßnahme: 112.902,51 €

Somit blieben die Ist-/Abrechnungs-Kosten um ca. 12.000,00 € unter dem Haushaltsbudget für dieses Sachkonto.

Die baulichen Umsetzungen der zuvor genannten Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahndeckenoberflächen konnten somit im HH-Jahr 2019 erfolgreich abgeschlossen werden.

Anlagenverzeichnis:

- Foto's zur Fertigstellung des Innenringes am Kreisverkehr im Street-Print-Verfahren

Az.:
13.01.2020