

Protokoll zum Abstimmungsgespräch Kostenteilung

Projekt: „Änderung von ein- in zweispurige Fahrbahnbreite der Kuhdammbrücke und Umbau Knotenpunkt Kuhdammweg an der L202“

Tagesordnung:

1. die neue Landesstraße L 202 mit Straßenanbindung Kuhdammweg, Unterlage 05/1
2. Kostenteilungsplan, Unterlage: 13/1
3. Kostenteilung KP / Kostenschätzung vom 24.09.2019, Anteil LS bzw. Land Brandenburg

Datum / Uhrzeit: 11.12.2019, 13:30 Uhr bis ca. 15:00 Uhr

Besprechungsort: LS, DS Potsdam, Steinstraße 104-106, 14480 Potsdam, Haus 14C, R. 1115/-16

Teilnehmer: gemäß Teilnehmerliste

Verteiler: gemäß Teilnehmerliste, Hr. Schmidt (LS)

Die im Verteiler genannten Personen werden gebeten, die Niederschrift - falls erforderlich - hausintern weiterzuleiten.

TOP	Thema/Beschreibung	verantwortlich/ Termin I – Information V – Verantwortlich A - Auftrag F - Festlegung
1	Neue Landesstraße L 202 mit Straßenanbindung Kuhdammweg, Unterlage 05/1 <u>Fachliche Stellungnahme LS zur Änderung des KP:</u> Wird bis 01/2020 erwartet, Berücksichtigung der Hinweise in der Genehmigungsplanung	V: LS
2	Kostenteilungsplan, Unterlage: 13/1 Fortschreibung gemäß Besprechung 11.12.2020	V: VIC
3	Kostenteilung/Kostenschätzung vom 24.09.2019 Entgegen der Festlegung vom 19.08.2019 wird einvernehmlich zwischen LS und der Gemeinde Wustermark neu festgelegt: Die Änderung der Kreuzung L202/Kuhdammweg beruht auf beidseitigem Verlangen, die Kosten sind gemäß BbgStrG zu teilen. Der Abschnitt der Kostenteilung umfasst den Abschnitt des Kuhdammweges zwischen Bau-km 0+000 bis 0+430 sowie die Anbindung der L202 auf gesamter Länge (Bau-km 0+004 bis 0+170).	F: LS/Gemeinde

	<p>Der Kostenteilungsschlüssel ist gemäß StraKR nach Fahrbahnbreiten zu ermitteln. Anteilig betragen die Kosten für das Land Brandenburg ca. 68%, für die Gemeinde Wustermark ca. 32%.</p> <p>*Für die erstmalige Herstellung eines straßenbegleitenden Radweges von Bau-km 0+000 bis 0+325 trägt der LS die Kosten zu 100%.</p> <p><u>Beleuchtung Querungsstelle:</u></p> <p>Durch den LS (SG Verkehrstechnik) wird die technische Realisierung einer solarbetriebenen Anlage geprüft.</p> <p>Die Herstellungskosten der Beleuchtung sind kreuzungsbedingt, die Kostenteilung erfolgt nach Kostenteilungsschlüssel. Die Unterhaltung obliegt der Landesstraßenverwaltung, nach Ablösezahlung durch den LS wird die Unterhaltung an die Gemeinde abgegeben.</p> <p><u>Zufahrten:</u></p> <p>Die Kosten der Zufahrten werden der Kostenmasse des Knotenpunktes zugeordnet, die Kostenteilung erfolgt nach Kostenteilungsschlüssel.</p> <p><u>Zufahrten 1-4:</u></p> <p>Die vorhandenen Ackerzufahrten 1 bis 4 werden im Zuge des Vorhabens wieder hergestellt.</p> <p><u>Zufahrt 10:</u></p> <p>Die Zufahrt 10 dient als Zugang zu den LBP-Flächen für die Pflegemaßnahmen.</p> <p><u>Zufahrten 11:</u></p> <p>Die Zufahrt 11 (Zuwegung Solarpark) wird durch den Umbau des Knotenpunktes verdrängt und an neuer Stelle wieder hergestellt.</p> <p><u>Archäologie:</u></p> <p>*Radweg 100 % LS, KP: Kostenteilung nach Kostenteilungsschlüssel</p> <p><u>Ausgleichsmaßnahmen:</u></p> <p>Die Kosten werden dem betroffenen Bauabschnitt zugeordnet.</p> <p>*Radweg 100 % LS, KP: Kostenteilung nach Kostenteilungsschlüssel</p> <p><u>Erwerb von Flurstücken der BVVG:</u></p> <p>Gemeinsames Schreiben LS und Gemeinde an BVVG BVVG Flurstücke müssen vollständig erworben werden</p> <p><u>Planungskosten Anteil LS:</u></p> <p>10% Verwaltungskosten von den anteiligen Baukosten</p> <p><u>Kreuzungsvereinbarung:</u></p> <p>Vorbereitung der Kreuzungsvereinbarung durch LS bis 01/2020</p>	
4	<p><u>Nächste Termine</u></p> <p>Gemeindevertretung: 03.03.2020 Fördermittelantrag an ILB: 04.03.2020</p>	V: Gemeinde Wustermark







Einsprüche und Ergänzungen zu diesem Protokoll sind bis zum 20.12.2019 geltend zu machen. Anderenfalls gilt dieses Protokoll als bestätigt.

aufgestellt: gez. Krug
Datum: 16.12.2019

Anlagen: Teilnehmerliste

Teilnehmerliste

Projekt: „Änderung von ein- in zweispurige Fahrbahnbreite der Kuhdammbrücke und Umbau Knotenpunkt Kuhdammweg an der L202“
Thema: Anbindung Kuhdammweg an die L202 / Kostenteilung
Datum / Uhrzeit: 11.12.2019 / 13:30 Uhr
Besprechungsort: LS DS Potsdam, Steinstraße 104-106, Haus 14c, 14480 Potsdam

Name	Firma Dienststelle	Telefon	E-Mail	Unterschrift
Scholz	Gemeinde Wustermark	033234 73211	w.scholz@wustermark.de	
Hage	IPG	0331 20084-0	hage@pg-potsdam.de	
Lutz	IPG	0331 20084-41	lutz@ipg-potsdam.de	
Schmidt	LS, DS Potsdam	03342 249-1378	Frank.Schmidt@LS.Brandenburg.de	
Stoppel	LS, DS Potsdam	03342 249-1419	Norbert.Stoppel@LS.brandenburg.de	
Krug	VIC PB	0331 7496-218	krug@vic-gmbh.de	
Müller	VIC PB	0331 7496-332	kat.mueller@vic-gmbh.de	