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Beschlussvorlage 

 
Nr.: B-143/2019 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeindevertretung 10.12.2019 öffentlich 

 
 

Vergabe von Bauleistungen für die Dreifeld-Sporthalle Schulzentrum Elstal 
Gewerk: Fassadenarbeiten 
Hier: Beratung und Beschlussfassung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt, dass im Rahmen des Bauvorhabens „Dreifeld-
Sporthalle Schulzentrum Elstal“ die Zuständigkeit für die Vergabe des Gewerks „Fassadenarbeiten“ 
mit einem geschätzten Auftragsvolumen von brutto ca. 450.000,00 € auf den Bürgermeister über-
tragen wird.  
 
Über das Ergebnis des Vergabeverfahrens ist in der nächstfolgenden Sitzung der Gemeindever-
tretung zu informieren. 
 
Sachverhalt/ Begründung: 
 
Als Vergabeverfahren wurde das EU- weite offene Verfahren gewählt. Die Submission fand am 
01.11.2019 statt. Aufgrund nur eines abgegebenen elektronischen Angebots bei gleichzeitiger 
extremer Überschreitung der Schätzkosten (ca. 393.300 €) des Architekten in Höhe von 44% 
(Mehrkosten i. H. v. ca. 170.000 €) wurde die Vergabe gem. §17(1) VOB/A EU aufgehoben.  
 
Am 06.11.2019 wurde das Verfahren als EU- weites Verhandlungsverfahren neu eröffnet. Dazu 
wurden 6 Firmen eingeladen. Die Submission erfolgte am 22.11.2019. Die Angebote liegen nun nur 
noch ca. 15% - 22% über den geschätzten Kosten des veröffentlichten Leistungsverzeichnisses, so 
dass grundsätzlich eine deutliche Kosteneinsparung im Vergleich zur ersten Ausschreibung zu 
verzeichnen ist.  
 
Bis Ende der 52. KW 2019 erfolgen die Verhandlungen mit den Bietern. Die Bindefrist für die 
Angebote endet am 21.01.2020. Um die Beauftragung unmittelbar im Anschluss an die Bieterver-
handlungen erfolgen zu lassen, wird die Zuständigkeitsübertragung auf den Bürgermeister empfohlen. 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
Unter der  
Kostenstelle: 216101 
Kostenträger:   21610000 
Sachkonto: 09610102 G012   und 08210502 – BGA-IT 002 
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Für das Haushaltsjahr 2018 waren 500.000 € und für den Doppelhaushalt 2019/2020 sind 7.930.000 € 
(HH 2019: 3.500.000,00 € und HH 2020 4.430.000,00 €) eingestellt, so dass für das gesamte 
Bauvorhaben insgesamt 8.4300.000,00 € zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund der bereits 
erfolgten Beauftragungen von Planungsleistungen und sonstige Leistungen stehen für die bauliche 
Umsetzung der Dreifeldsporthalle noch folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:  
 

Kostenübersicht Betrag (brutto)   
 Verbleibende 
Haushaltsmittel in €  

Haushaltsansatz 2018/2019/2020 
 

             8.430.000,00 €  

Planungsleistungen bis dato (IST)         633.389,90 €               7.796.610,10 €  

sonstige Leistungen - 
Bodengutachten, Baufeldfreimachung, 
Zauneidechsen, rechtl. Beratung, 
Prüfgebühren Sachverständige, 
Baugewerke (IST)         171.130,20 €               7.625.479,90 €  

Kosten Sachverständige, 
Hausanschlüsse Strom, 
Planungskosten - Reservierte Mittel 
im Haushalt         259.203,06 €               7.366.276,84 €  

Erweiterter Rohbau (Auftragssumme 
reserviert im HH)      2.458.573,84 €               4.907.703,00 €  

Förderanlagen (Aufzug) - vergebene 
Auftragssumme 54.121,20 € - noch 
reservierte Mitte im HH:           43.762,64 €               4.863.940,36 €  

Baustromanlage (Auftragssumme 
reserviert im HH)           31.483,59 €               4.832.456,77 €  

Gerüstarbeiten (Auftragssumme 
reserviert im HH)         112.280,76 €               4.720.176,01 €  

Elektroarbeiten         735.538,76 €               3.984.637,25 €  

Lüftung         176.803,23 €               3.807.834,02 €  

Heizung/ Sanitär         547.713,16 €               3.260.120,86 €  

Sportgeräte ca.         180.000,00 €               3.080.120,86 €  

Trennvorhang           49.337,40 €               3.030.783,46 €  

Malerarbeiten           76.132,39 €               2.954.651,07 €  

Fliesenarbeiten         148.173,64 €               2.806.477,43 €  

Bodenbelagsarbeiten           51.788,68 €               2.754.688,75 €  

Schlosserarbeiten           85.507,69 €               2.669.181,06 €  

Tischler Möbel           73.324,94 €               2.595.856,12 €  

Dacharbeiten         364.697,26 €               2.231.158,86 €  

Innentüren           79.235,89 €               2.151.922,97 €  

Estricharbeiten           36.400,72 €               2.115.522,25 €  

Fenster- und Türanlagen         299.872,27 €               1.815.649,98 €  

Trockenbauarbeiten         320.277,36 €               1.495.372,62 €  

Sportboden/ Prallwand         467.340,43 €               1.028.032,19 €  

Fassadenarbeiten ca.         450.000,00 €                  578.032,19 €  

   

Außenanlagen         685.341,61 €  
Beauftragung erst mit 
Nachtragshaushalt 2020 
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